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En el presente trabajo de Suficiencia se realizó la elaboración de la 
Liquidación Técnica y financiera de la obra: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 583 
DEL BARRIO DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA 
DE JUNIN – JUNIN - 2019”,  que fue ejecutado por la modalidad de contrato 
a Suma Alzada, con un monto presupuestal de S/ 1’371,788.86. La obra inicio 
el 10 de Agosto del 2018 según contrato, tenía como plazo 120 días, pero 
hubo dificultades por las lluvias y el clima propio de ese lugar, por lo que había 
días que se tenía que suspender el trabajo, por consiguiente; se solicitó 
ampliación de plazo por 10 días. La obra realmente terminó el 17 de Diciembre 
del 2018. Se construyó un jardín de niños en el Barrio Casablanca, debido a 
que el inmueble donde funcionaba el jardín no era adecuado para los niños, 
tenía muchas deficiencias, las paredes estaban deterioradas con rajaduras, el 
techo igual, no había baño ni patio para que los niños pudieran jugar, debido 
a eso la directora de la institución educativa inicial solicita al alcalde de la 
provincia de Junín, la construcción de una nueva infraestructura; lo cual, fue 
aceptado, aprobado y financiado por la PRONIED. 
En la ejecución de una obra participan tres actores, y ellos son: 
EL CONTRATISTA: Es una empresa con amplia experiencia en la ejecución 
de obras y con un plantel técnico de profesionales idóneos en infraestructura 
educativa. La empresa ejecutora emite los informes, valorizaciones y 
solicitudes de informaciones, pagos y otros al supervisor quien se va hacer 
cargo durante la ejecución,  para que, lo apruebe y luego tramitarlo ante la 
entidad.  
 
EL SUPERVISOR: Es un ingeniero Civil que cuenta con la especialidad en 
edificaciones, con una amplia experiencia en Infraestructura educativa. Una 
vez firmado el contrato con la entidad, es el que va dirigir y supervisar la obra 
hasta la liquidación final, es el que va evaluar los informes presentados por 
parte de la empresa ejecutora, como son las valorizaciones mensuales y los 
pagos, aprobando y emitiéndole a la entidad para su trámite correspondiente. 
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LA ENTIDAD: En este caso, es la Municipalidad Provincial de Junín, quien a 
solicitado los servicios de un supervisor de obra y una empresa Jurídica o 
persona Natural que tenga experiencia en la ejecución de obras. Es el 
encargado juntamente con el Ingeniero supervisor y la gerencia de obras en 
aprobar las valorizaciones y los pagos correspondientes en las fechas según 
el cronograma de valorizaciones e informes mensuales presentados por la 
Empresa prestadora de servicio. 
 
El objetivo de este trabajo es realizar la liquidación técnica y financiera para 
conocer el monto real de la ejecución de la obra, donde la Entidad del Estado 
realiza el pago de los reajustes a las Empresas Ejecutoras, por norma le 
corresponde realizar los cálculos de reajustes por la variación de precios que 
se presentan en fechas posteriores al proceso de selección o fecha del 
presupuesto base. 
El cálculo definitivo de los reajustes se realiza en la Liquidación Final ya que 
en esa fecha se conocen el valor de los índices unificados en que se debió 



















In this Sufficiency work, the preparation of the Technical and Financial 
Liquidation of the work was carried out: "IMPROVEMENT OF THE 
EDUCATIONAL SERVICE OF THE INITIAL EDUCATIONAL INSTITUTION N 
° 583 OF THE HOUSE BLANCA NEIGHBORHOOD OF THE JUNIN 
DISTRICT, JUNIN PROVINCE - JUNIN - 2019 ”, Which was executed under 
the Lump Sum contract, with a budget amount of S / 1'371,788.86. The work 
began on August 10, 2018 according to the contract, it had a term of 120 days, 
but there were difficulties due to the rains and the climate of that place, so 
there were days that the work had to be suspended, therefore; a 10-day 
extension of the term was requested. The work actually ended on December 
17, 2018. A kindergarten was built in the Casablanca neighborhood, because 
the building where the garden worked was not suitable for children, it had many 
deficiencies, the walls were deteriorated with cracks, the the same roof, there 
was no bathroom or patio so that the children could play, because of that the 
director of the initial educational institution requested the mayor of the province 
of Junín, the construction of a new infrastructure; which was accepted, 
approved and financed by PRONIED. 
Three actors participate in the execution of a play, and they are: 
THE CONTRACTOR: It is a company with extensive experience in the 
execution of works and with a technical staff of qualified professionals in 
educational infrastructure. The executing company issues the reports, 
valuations and requests for information, payments and others to the supervisor 
who will take charge during the execution, so that he may approve it and then 
process it before the entity. 
THE SUPERVISOR: He is a Civil Engineer who has a specialty in buildings, 
with extensive experience in educational infrastructure. Once the contract with 
the entity is signed, it is the one that will direct and supervise the work until the 
final settlement, it is the one that will evaluate the reports presented by the 
executing company, such as the monthly appraisals and payments, approving 
and issuing it to the entity for its corresponding procedure. 
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THE ENTITY: In this case, it is the Provincial Municipality of Junín, who has 
requested the services of a work supervisor and a Legal company or Natural 
person who has experience in the execution of works. He is in charge, together 
with the supervising engineer and the works management, to approve the 
valuations and the corresponding payments on the dates according to the 




The objective of this work is to carry out the technical and financial settlement 
to know the real amount of the execution of the work, where the State Entity 
makes the payment of the readjustments to the Executing Companies, as a 
rule it is responsible for carrying out the readjustment calculations by the 
variation in prices that are presented on dates after the selection process or 
the base budget date. 
The definitive calculation of the readjustments is carried out in the Final 
Settlement since on that date the value of the unified indices in which the 

































El presente trabajo de suficiencia es sobre Liquidación Técnica y Financiera 
de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL BARRIO DE CASA 
BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN – JUNIN - 2019”  
Tiene como objetivo principal la aplicación correcta de la Liquidación Técnica 
y Financiera y los objetivos específicos son de emplear las normas vigentes 
para la Liquidación Técnica y Financiera de Obra y ejecutar el cálculo de 
reajuste de acuerdo a los Índices Unificados de Precios de Construcción. 
Las deficiencias que se presentan durante el pago de las valorizaciones son 
mayormente dentro de las Entidades Públicas. 
Para el Cálculo del monto de ejecución real, se tomaron en cuenta la retención 
de fiel cumplimiento del 10%( que se retiene a las Micro y Pequeña empresa) 
más el cálculo de los reajustes. 
El Cálculo de los reajustes se realizó a la fecha exacta de pago de las 
valorizaciones, por que; los precios de los índices unificados habían variado 
hasta ese mes. 
El presente informe Final de Trabajo de Suficiencia considera: 
Descripción del Problema: La Liquidación Técnica y Financiera  en obras 
Públicas va precisar  el uso correcto de los recursos del Estado o si ha habido 
algún tipo de corrupción por parte de los Funcionarios Públicos responsables 
de la ejecución.  
En este aspecto intervienen Tres partes importantes como El Supervisor, El 
Contratista y La Entidad.  
El ingeniero supervisor, supervisa la obra desde su inicio hasta la Aprobación 
de la Liquidación Técnica y Financiera en acuerdo con el ingeniero Residente 
de la obra. Por sus manos del Supervisor pasa todo documento ya sea 
informes, solicitudes de información, pago y otros del contratista. Es el 
profesional competente para aprobar la liquidación presentada por el 
Contratista. 
La empresa prestadora  de Servicios ejecuta la obra de acuerdo como indica 
en el expediente técnico y según la aprobación del ingeniero Supervisor. Una 
vez culminada la obra es su responsabilidad elaborar la liquidación Técnica y 
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Financiera, para que al ser aprobado le sea devuelta la Garantía de Fiel 
cumplimiento  del 10% del monto de contrato, que es retenido como garantía 
hasta la aprobación de la liquidación técnica y financiera. 
La Entidad en representación del Estado es el dueño de la obra, 
oportunamente facilita las informaciones a la empresa contratista y Supervisor 
de la obra, que si estos, no está ejecutando la obra como indica en el 
expediente técnico y en los términos de referencia puede resolver el contrato. 
Los reajustes en obras son importantes porque varían los precios y se tiene 
que ajustar a los precios actuales de los materiales (al momento de la 
compra), para la Liquidación Financiera,  se deben efectuar al mes de pago 
de las valorizaciones, pero muchas veces se realizan los pagos al mes 
siguiente a la Valorización presentada, en otros casos las valorizaciones se 
pagan a uno o dos meses posteriores, habiéndose presentado todos los 
documentos solicitados por la entidad. Probablemente sea de acuerdo a los 
criterios manejados por parte de la administración Publica de la Entidad. 
 
Justificaciones: El presente informe tiene por finalidad identificar  las normas 
y  aspectos más importantes que intervienen en el desarrollo de la Liquidación 
Técnica y financiera y los reajustes de la devolución de la garantía de fiel 
cumplimiento de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL BARRIO DE CASA 
BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN – JUNIN - 2019” 
y de esta forma llegar al costo real de la obra. 
 
El objetivo General es Desarrollar la aplicación correcta de la Liquidación 
Técnica y financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL 
BARRIO DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE 
JUNIN – JUNIN - 2019”. 
Y los objetivos específicos son: 
- Emplear las normas vigentes para realizar correctamente la Liquidación 
Técnica y Financiera de obras. 
- Ejecutar el cálculo de reajuste de acuerdo a los Índices Unificados de 
Precios de Construcción. 
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Las Conclusiones más importantes es que: 
1) Se deben realizar los cálculos de intereses y mayores gastos generales 
para la Liquidación de Obra.  
Intereses por mora de pago, Según articulo 166 en los últimos párrafos 
indica que si la entidad no paga las valorizaciones en su fecha, por razones 
imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de 
los intereses legales efectivos, y los mayores gastos se produce por 
factores de fuerza mayor o fortuito que escapa de las manos del contratista 
y se dan suspensiones y ampliaciones de plazos. 
2) Se debe tener sumo cuidado al momento de tratar con las Fórmulas 
Polinómicas y los Índices Unificados de Precios de Construcción, ya que 
un error en estos puede llevar a cabo cálculos de montos incorrectos de 
dinero que retrasaría la Liquidación Técnica y financiera de Obras. 
3) El presente INFORME FINAL de trabajo de suficiencia profesional se 
compone de la siguiente manera: 
 
4) CAPITULO I: En esta sección se realiza el Planteamiento del problema, 
aspectos, descripción del problema, justificación, objetivos generales y 
específicos. 
5) CAPITULO II: En esta sección comprende Antecedentes, Bases Teóricas 
y Definición de términos. 
6) CAPITULO III: En esta sección comprende las Técnicas para la 
recoleccion de datos e Instrumentos que se han utilizados para el 
procesamiento de datos. 
7) CAPITULO IV: Esta sección esta referido a la presentación de los 
resultados obtenidos, luego de aplicar las técnicas, los cuales son 
presentados a través de tablas con las respectivas interpretaciones y 
análisis. 
8) CAPITULO V: En esta sección presenta la discusión de resultados. 
Finalmente encontramos las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y anexo. 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. ASPECTOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE ESTUDIO 
Denominación de la Empresa: CONSORCIO E&E INGENIEROS 
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EIRL. 
Rubro: Consultoría y Ejecución de Obras Públicas. 
Ubicación:  
|  
Figura N° 1 Ubicación de la empresa 
Está ubicada en el Jr. Mochica N° 142, al Costado del Mercado de abastos de 
Paucarbamba, en el Distrito de Amarilis, Provincia de Huánuco y Región de 
Huánuco. El local es Alquilado y cuenta con un área de 60 m2, está construida 
de un solo nivel. Identificada con RUC N° 20573177879, Representado por su 
gerente General Emilio Félix Velásquez Vásquez. 
LA EMPRESA CONSORCIO E & E INGENIEROS CONSULTORES Y 
CONTRATISTAS GENERALES EIRL, fue creado el 30 de octubre del 2013, 
como empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Inscrito con la Partida 
OFICINA 
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N° 11109799 en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 
Huánuco, Asiento N° A0001. 
El único dueño y Gerente de la Empresa es el Sr. EMILIO FELIX VELASQUEZ 
VASQUEZ, de profesión ingeniero Civil, Identificado con DNI N° 40388749. 
Aunque la Empresa fue creada el 30 de octubre del 2013, recién entra en 
vigencia el 05 de febrero del 2015, según el Registro Nacional de 
Proveedores, empieza como proveedor de Servicios y Consultoría de Obras. 
Según el organigrama de la empresa CONSORCIO E & E INGENIEROS 
CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES EIRL, tiene como gerente 
General Ing. EMILIO FELIX VELASQUEZ VASQUEZ, dividido de la siguiente 
manera: 
El área administrativa, área de contabilidad, el área de Estudios, el área de 
logística (Procesos), el área de Evaluación de proyectos, el área de 
Supervisión y Liquidación de Obras. 
Una vez contando con mayor financiamiento económico, el gerente general 
en abril del 2016 decide ampliar su equipo de trabajo y solicita la inscripción 
al Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) como 
EJECUTOR DE OBRAS. 
En el mes de Julio del 2018, la empresa participa en Consorcio llamado 
CONSORCIO E & E INGENIEROS, en el proceso de AS N° 03 – 2018 – CS 
– MPJ, para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL 
BARRIO DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE 
JUNIN - JUNIN”, obteniendo la Buena Pro, y siendo adjudicado.  
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La Liquidación es el Acto Administrativo, Técnico y Financiero, consiste en la 
recoleccion de documentos que sustenten que la obra ha terminado 
técnicamente en los plazos establecidos en el contrato, y aprobado por la 
comisión de Liquidación y Recepción de obras, que fueron designados con 
una Resolución para inspeccionar y determinar que la obra ha sido ejecutado 
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de acuerdo a las normas vigentes de edificación y las partidas presupuestales 
y planos según el expediente técnico.   
El informe de la liquidación Técnica y Financiera es desarrollado por parte de 
la empresa Contratista quien tiene dentro de su plantel de profesionales, un 
especialista  conocedor de los procedimientos contables y este  
minuciosamente revisa todos los documentos e informes indagados de la 
entidad contratante como son: valorizaciones mensuales y finales, 
documentos contables (conformidad de pago, comprobante de pago, 
conformidad de servicio, facturas, etc.) y los adjunta según las plantillas 
emitidas por la Municipalidad Provincial de Junín, de esta manera sustentar 
los gastos que fueron utilizados en la obra 
. Los detalles a considerar son: 
- Que la obra este físicamente ejecutada según el expediente técnico 
- Que se haya culminado toda la ejecución, según plazos establecidos 
en el contrato. 
- Que no haya incurrido en penalidades. 
En la actualidad, la administración contractual de una obra, presenta 
dificultades debido a los reajustes de precios que se efectúan al mes de pago 
de la Valorizacion, es decir; se presenta las valorizaciones por mes; y el 
tramite se realiza al siguiente mes después de haber hecho la Valorización, 
pero  la entidad no paga de acuerdo al cronograma de la valorización; quiero 
decir que la entidad hace el desembolso del dinero de la valorización a favor 
de la empresa ejecutora después de uno o dos meses siguientes. 
Seguramente a la mucha recarga laboral y eso genera disconformidad con los 
trabajadores y los proveedores de materiales. 
¿Cómo Elaborar la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL BARRIO DE CASA BLANCA DEL 
DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN – JUNIN – 2019”? 
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El trabajo de suficiencia  “brinda una metodología para calcular la valorización 
y Liquidación de obras, así mismo pretende mostrar un procedimiento 
automatizado para el manejo adecuado de las Valorizaciones y Liquidaciones 
de Obra, teniendo en cuenta su avance Normal, Adelantada, Atrasadas; así 
como dar a conocer los artículos relevantes del Reglamento de Contratación 
del Estado para así elaborar Valorizaciones del Contrato principal, intereses, 
mayores gastos generales, penalidades y valorizaciones con adelantos 
directos y de materiales, esto permitió hacer uso adecuado de los formatos de 
manifiesto de gastos de los diferentes rubros y así elaborar la Liquidación 
Técnico – Financiera”. CACP PERU (ene. 2020. Pg. 02) 
Según este párrafo encontrado en el internet son informaciones recolectadas 
de diferentes autores y libros y capacitaciones que se encuentran al alcance 
del lector, que las metodologías van a ayudar a calcular las Valorizaciones y 
Liquidaciones para poder llegar al monto exacto del contrato de la obra y 
utilizando las normas vigentes y  la Ley de Contrataciones del Estado. La obra 
en mención se rigió por el Sistema de contrato a Suma Alzada de acuerdo con 
lo establecido en el expediente de Contratación respectivo. 
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
La Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL BARRIO DE CASA 
BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN – JUNIN - 
2019”, se realizó de acuerdo con la Normativa del OSCE, dándose la buena 
Pro al Consorcio E&E Ingenieros el 16/07/2018. 
La Obra se inició el 10/08/2018, terminando el 17/12/2018, teniendo 05 
valorizaciones que se realizaron en los meses de agosto, setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 
Se realizó las observaciones a la Obra el día 05-06/03/2019, (debido al cambio 
de gerente de obras) se recepcionó la Obra el 29/03/2019. 
Se presentó la Liquidación de Obra a la Municipalidad Provincial de Junín el 
22/05/2019.  
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Mi participación estuvo a cargo desde la elaboración de propuesta Técnica y 
Económica, elaboración de valorizaciones, elaboración de la liquidación: 
como el cálculo de reintegros a través de índices unificados de precios de la 
construcción, se realizaron a la fecha de pago de las valorizaciones, y se tomó 
la fecha base del proceso de selección. 
A menudo la realización de reajuste de precios en obra se puede realizar en 
la ejecución contractual o en su defecto se realiza en la Liquidación Final de 
Obra para su verificación según el Programa de Ejecución de Obra o 
Calendario Avance de Obra (C.A.O.). 
Si la Obra se encuentra atrasada o adelantada  le corresponde al  Supervisor 
comunicar a la entidad.  
El supervisor es el responsable de realizar el análisis para establecer los 
efectos que podría ocasionar los reajustes de precios por Fórmula Polinómica 
en el cumplimiento del plazo contractual. Por lo tanto, debe recoger la 
información relacionada al hecho y poseer un buen criterio y emitir un informe 
dando sugerencias a la entidad para la toma de decisiones para el cálculo de 
reajustes.  
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la aplicación correcta de la Liquidación Técnica y Financiera 
de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL BARRIO DE CASA 
BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN – JUNIN 
- 2019”. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Emplear las normas vigentes para realizar correctamente la 
Liquidación Técnica y Financiera de obras. 
- Ejecutar el cálculo de reajuste de acuerdo a los Índices Unificados 
de Precios de Construcción. 
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CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES  
Según Guzmán, C. (2016) en su Proyecto de Investigación “Liquidación 
Técnica Y Financiera De Las Obras Públicas Ejecutadas Por Administración 
Directa Y Su Incidencia En Los Objetivos Y Metas De La Municipalidad 
Distrital De Desaguadero 2013 - 2014”. Tiene como objetivo, examinar las 
causas de la liquidación técnica y financiera de obras ejecutadas por 
administración directa y su incidencia en los objetivos y metas de la 
Municipalidad Distrital de Desaguadero, 2013-2014. La investigación resalta:  
a) Fuentes de Financiamiento en el año 2013 se dice que en su 
programación total de gastos fue de S/. 36, 575,620.00 siendo el 100% 
y gastándose el monto de S/. 9, 279,037.00 que representa el 25.37%, y 
paralizándose la ejecución en un S/. 74.63%, dando como resultado de 
ejecución Presupuestal DEFICIENTE, este incidente fue negativamente 
en el cumplimiento de metas de la Municipalidad Distrital de 
Desaguadero.  
b) La Programación en gastos solo para proyectos en el año 2013 fue de 
S/. 31, 647,554.00 que representa el 100% y se gastó el monto de S/. 4, 
878,855.00 que viene a ser el 15.41% dejando paralizado el 84.59%, 
viendo estos resultados puedo mostrar que la ejecución del Presupuesto 
de gastos ha sido MUY  IMPERFECTO, habiendo tanta necesidad no 
cumplieron con las metas planteadas por los funcionarios y trabajadores 
de esta Municipalidad. 
Carhuapoma, A. (2014) En su proyecto: “Análisis de Liquidación Financiera 
de obras ejecutadas por la modalidad de Administración Directa de la 
Municipalidad Provincial de Huancavelica”, La finalidad de este análisis era 
establecer los motivos que obstaculizan la Liquidación Financiera de las obras 
realizadas por la modalidad de Administración Directa, en la Municipalidad 
Provincial de Huancavelica, y llegó a las siguientes conclusiones:  
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a) Se comprobó que falta presupuesto para realizar la Liquidación 
Financiera de las obras ejecutadas por esta modalidad. 
b) Falta de conocimiento  de normas legales existentes y la falta de 
elaboración de plantillas, son las causas más frecuente que impide la 
Liquidación Técnica y Financiera de las obras realizadas por 
Administración Directa en la Municipalidad Provincial de Huancavelica.  
El proyecto de Investigación “Proceso De Liquidación Financiera Y Su 
Incidencia En Obras Ejecutadas Bajo La Modalidad De Administración Directa 
Del Gobierno Regional Huánuco 2018”, de Echevarría, F. (2018). Incide en las 
obras realizadas por administración directa del Gobierno Regional Huánuco 
2018, se identifica los siguientes aspectos:  
a) se identificó como se llevó a cabo la liquidación financiera en las obras 
ejecutadas bajo la modalidad de administración directa del Gobierno 
Regional Huánuco 2018; el 20% de los investigados opinan que el 
engorro que se presenta al elaborar la liquidación financiera es la 
insuficiencia del “presupuesto”, el 20% manifiesta “personal idóneo”; 
mientras tanto, el 60% opina “documentos contables”. Por lo que  se 
observa que un 60%, opina que para una conveniente liquidación 
financiera es preciso tener una documentación completa y correcta. 
b) El retraso del expediente técnico incide en las obras realizadas por  
modalidad de administración directa del Gobierno Regional Huánuco 
2018, el 45% contestaron que al contar con dirección técnica no habría 
demora en el expediente técnico; mientras tanto, el 55% mencionaron 
que al “no” contar con dirección técnica esto retrasa al expediente 
técnico. Por consiguiente, se aprecia que el 55 % acepta que el retardo 
del expediente técnico se debe a la carencia de dirección técnica. 
 c) el proyecto de inversión incide en las obras desarrolladas en la 
modalidad de administración directa del Gobierno Regional Huánuco 
2018, el 25% de los encuestados “afirmaron” que la inversión para 
ejecutar una infraestructura pública “es suficiente”; mientras tanto, el 
75% de los encuestados dijeron que “no es suficiente”. Se concluye que 
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el 75% considera que para realizar una infraestructura pública es 
necesario que la inversión sea “suficiente”; asimismo, la documentación 
técnica que ratifique su realización. 
Sajana, S. (2018) en su proyecto de Investigación “Liquidaciones Técnicas y 
Liquidaciones Financieras por Obras Ejecutadas en la Empresa Prestadora 
de Servicios de Saneamiento Moquegua, año 2018”, su objetivo era 
Determinar la relación que existe entre las liquidaciones técnicas y 
liquidaciones financieras de obras ejecutadas por empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento Moquegua, en el año 2018, después de analizarlo 
llego a la conclusión de: 
a) Las liquidaciones técnicas y financieras de las obras ejecutadas por 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento Moquegua, en el 
año 2018, con un coeficiente de Pearson = 0.473: un valor p= 0,002; que 
indica que mientras mejor es el resultado del proceso de liquidaciones 
técnicas mejor será los resultados de las liquidaciones financieras 
desarrolladas por empresas prestadoras. 
b) Liquidación financiera y la dimensión de las metas físicas de las obras 
ejecutadas, por la EPS Moquegua, 2018, con un coeficiente de Pearson 
= 0,323; un valor p = 0,042, indica que en las liquidaciones financieras, 
los resultados de las metas físicas deben ser mejor analizados. 
 c) Existe relación directa media entre liquidaciones técnicas y la 
dimensión recepción de obras ejecutadas por la EPS Moquegua, 2018, 
con un coeficiente de Pearson = 0,451; un valor p= 0,003; que indica que 
mientras mejor es las liquidaciones técnicas mejor serán las recepciones 
de obras ejecutadas en la empresa prestadora de servicios de 
saneamiento Moquegua, 2018. 
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2.2. BASES TEORICAS 
2.2.1. DECRETO LEY N° 21825 DEL 29. MARZO.1979 
Decreto Ley Nº 21825 es el Decreto Supremo Nº 011-79-VC del 1º de 
Marzo de 1979. 
El Sistema de reajuste de Precios en la Construcción, viene 
empleándose desde el año 1979, en todas las obras públicas y privadas 
desarrolladas en el país. Es el sistema de reajuste automático de 
precios. La experiencia internacional y la recogida en estos últimos 
años, en nuestro país, han verificado que este sistema es un método 
adecuado, fácil y oportuno para calcular los reajustes causados por las 
variabilidades de precios durante la ejecución de las obras. 
Desde marzo de 1979 comenzaron a publicar el índice de Precios 
Unificados e índices individuales.  
2.2.2. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
(INEI-1992) 
El INEI publica la “Metodología de los índices unificados de precios de 
la construcción”, desde diciembre de 1992, empezó a publicar en virtud 
a lo Decretado en la Ley 25862 y su descripción se encuentra en el 
documento llamado” Diccionario de Elementos de Construcción” donde 
indica el código determinado de un elemento. Desde entonces 
mensualmente, se calcula los índices de precios, solicitando esta 
información a los fabricantes y/o distribuidores autorizados por el 
estado.   
Los Índices Unificados de Precios de la Construcción se desarrollan a 
nivel nacional, dividiendo el territorio en seis (06) áreas geográficas: 
Los departamentos que comprenden las áreas geográficas son los 
siguientes: 
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ÁREA 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, 
Amazonas y San Martín. 
ÁREA 2: Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica. 
ÁREA 3: Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali. 
ÁREA 4: Arequipa, Moquegua y Tacna. 
ÁREA 5: Loreto. 
ÁREA 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios. 
Los Índices Unificados de precios que se miden en las áreas 
geográficas Nº 1,3,4,5 y 6 corresponden a aquellos, cuyos elementos 
que lo conforman son producidos en sus respectivas áreas. Los índices 
que comprenden a elementos no producidos en su correspondiente 
área, toman los valores del área geográfica Nº 2. En el área geográfica 
Nº 2, se cuantifica la totalidad de los Índices Unificados. (INEI, Jul. 
1992, pg.1) 
2.2.3. REGLAMENTO DE LA LEY 30225 DE CONTRATACIONES 
DEL ESTADO (LCE-2015)   
En el Artículo 166.- Valorizaciones y metrados, “dispone que las 
valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son desarrolladas 
el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o 
supervisor y el contratista”. 
Cuando se trata la contratación por el sistema a suma alzada, durante 
la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan de acuerdo a los 
Metrados o partidas ejecutadas conforme con los precios unitarios del 
valor referencial, adicionando separadamente los montos 
proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El 
subtotal así obtenido se multiplica por el factor de relación, calculado 
hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el 
porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. 
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Los metrados de obra ejecutados son formulados  y valorizados por el 
contratista y el inspector o supervisor, y presentados a la Entidad dentro 
de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no 
se presenta para la valorización juntamente con el contratista, este la 
efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los Metrados durante el 
periodo de aprobación de la valorización. 
“El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las 
valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es 
de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes 
siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad 
en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las 
valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este 
párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo”. 
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas 
valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene 
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. 
(RLCE, OSCE, PG.64 y 65, 2017) 
En el Artículo 167.- Reajustes, “ordena que, en el caso de obras, los 
reajustes se calculen en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al 
momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices 
Unificados de Precios que se deben emplear, se calcula el monto 
definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la 
valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin 
reconocimiento de intereses. (RLCE, OSCE, PG.65 2017)”. 
2.3. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 
a. Calendario de avance de obra valorizado 
 
Es como un cronograma en donde se plasma el desarrollo de las 
actividades o trabajos en una obra por un periodo adecuado o según 
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indica las Bases o en el contrato especificado en el (RLCE 30225, 
2017). 
b. Liquidación Financiera 
 
Es el conjunto de actividades desarrolladas para definir el costo real de 
la ejecución de obra y su conformidad con el presupuesto de obra 
aprobado, es el proceso necesario e indispensable para la verificación 
del movimiento financiero, así como la documentación que lo sustenta 
y determine el gasto financiero real de la obra, que comprende todos 
los gastos realizados en el pago de: mano de obra, materiales de 
construcción y otros insumos incluyendo la utilización de saldos de 
inventario de otras obras y la deducción del saldo actual de almacén, 
herramientas (utilizadas y/o prestadas), maquinaria y equipos 
(alquilado o propio) y gastos generales atribuibles a la ejecución de la 
obra proyectada (M. Salinas, 2010) . 
c. ACTA DE RECEPCION DE OBRA 
Es un documento que acredita la culminación de una obra, es 
elaborado por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra de la 
entidad competente y de los responsables de la obra, como son: el 
Residente (por parte de la empresa Ejecutora) y el Supervisor y/o 
Inspector de Obra. 
d. COSTO FINAL 
Se refiere al  monto total utilizado  en la ejecución de la obra. 
e. CUADERNO DE OBRA 
Documento formal foliado y enumerado todas sus páginas,  se abre al 
inicio de toda obra, en el cual el Inspector o Supervisor de Obra y el 
Residente de Obra, cada uno dentro de sus respectivas atribuciones, 
anotan obligatoriamente todo los acontecimientos, consultas y 
respuestas del desarrollo de la obra y luego las firma. 
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f. MODALIDAD DE CONTRATA 
Es el que determina si la obra se ejecuta por contrata es decir a suma 
Alzada o por Contrato Directo. 
g. ENTIDAD 
Es la Institución propietaria en representación del Estado se encarga a 
ejecutar obras en diferentes modalidades ya sea por contrata o 
administración directa y dispone de los presupuestos.   
h. EXPEDIENTE TECNICO 
Contiene las siguientes informaciones que son obligatorias para la 
ejecución de una obra, ya que los contratistas tienen que cumplir con 
las metas establecidas en estas. 
- Memoria Descriptiva 
- Memorias de calculo 
- Planilla de metrados 
- Especificaciones Técnicas 
- Presupuesto de la Obra  
- Resumen de presupuesto 
- Análisis de Precios Unitarios 
- Formula Polinómica 
- Relación de Insumos 
- Relación Equipo Mínimo 
- Análisis detallado de los Gastos Generales y de Supervisión 
- Programación de Obra (Diagrama Gantt, Calendario Valorizado 
de Avance de Obra, Calendario de Adquisición de materiales). 
- Planos de Ejecución de Obra 
- Estudios de Suelos 
- Estudio topográfico 
- Estudios de Impacto Ambiental 
- Estudios Complementarios 
- Anexos 
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i. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
Es el órgano responsable de ejecución, control y retroalimentación de 
las obras consideradas en el Programa de Inversión pública, como son 
la Construcción, rehabilitación o mejoramiento de obras de diferentes 
especialidades como son saneamiento, edificaciones, obras viales, 
canal de riegos y otros que sean importantes para el desarrollo de la 
Provincia de Junín. 
j. INFORME MENSUAL 
Información que sustenta el desarrollo de la obra, se realiza  
mensualmente para dar cuenta de los resultados técnicos y financieros. 
k. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
Puede ser un Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado, habilitado y 
especializado en obras de edificaciones, que es contratado por la 
empresa ejecutora o también  puede ser designado por la Entidad; el 
tiempo que dure la obra y su permanencia es obligatorio. 
l. SUPERVISOR DE OBRA 
Es el Ingeniero Civil colegiado y habilitado, puede ser persona natural 
o jurídica.  
La labor del Supervisor,  es supervisar que la obra se este ejecutando 
de acuerdo al expediente técnico aprobado que garantice su calidad. 
m. VALORIZACIONES 
Son informes que muestra el avance físico de la obra, es realizado por 
el ingeniero Residente y Revisado por el Ingeniero Supervisor en un 
periodo determinado. 
n. SISTEMA DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS 
“Este tipo de contratos es aplicable en las contrataciones de bienes, 
servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse 
con exactitud o precesión las cantidades o magnitudes requeridas.” 
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((DS N° 344 – 2018 – EF Y SUS MODIFICATORIAS, ART. 35, Inciso 
b) Precios Unitarios) 
o. SISTEMA DE CONTRATACION A SUMA ALZADA 
El Sistema a Suma Alzada, se emplea en prestaciones que están 
totalmente determinadas según las especificaciones Técnicas, en los 
términos de Referencia o, en el caso de obras, memoria descriptiva, 
Memoria de Calculo, especificaciones Técnicas, y presupuesto de obra, 
programación de obra, planos de obra, y estudios complementarios. El 
postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado 
plazo de ejecución, para cumplir con el requerimiento. (DS N° 344 – 
















TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Son averiguaciones e instrumentos que fueron utilizados para la recolección 
de datos y son los siguientes: 
3.1. TÉCNICAS 
- Análisis documental  
- Análisis de contenidos 
Se tomaron las valorizaciones presentados a la Entidad 
3.2. INSTRUMENTOS 
- Fichas de recolección de datos estructurados 
- Cuadro de Registro y clasificación de personal de Trabajo por 
categorías 
Se tomaron las fichas técnicas de las valorizaciones 
- Índice Unificado de Precios de la Construcción. 
3.3. EQUIPOS 
Tales como Computadoras y sus unidades de almacenamiento, 
Cámara Fotográfica y de Video (Filmadora), grabador de audio, 
celulares, etc. se utilizó para hacer las valorizaciones por cada mes 














RESULTADOS O APORTES 
Como parte del equipo encargado de la Liquidación Técnica y Financiera de 
la obra manifiesto los siguientes pasos: 
 Una vez terminado la obra que fue el 17 de Diciembre del 2018, se 
solicitó a la Municipalidad Provincial de Junín que designe a la comisión 
quienes estarán a cargo de la Recepción de la Obra. 
 Después de la Recepción de la obra tenemos para la liquidación de 
acuerdo a la ley de contrataciones y su reglamento son 60 días 
calendarios. 
La Liquidación Técnica y Financiera se elaboró de acuerdo al índice de 
plantilla que es exclusivo para liquidación técnica y financiera, proporcionadas 
por la Municipalidad Provincial de Junín, las cuales no podemos cambiar, 
puesto que la revisión se da con estas plantillas: 
En esta etapa la liquidación se realiza en dos (02) partes: 
El supervisor realiza su propia Liquidación de Contrato, tanto técnicamente 
como financieramente. A esto se llama Liquidación de Contrato, según el 
índice de plantillas proporcionados por la municipalidad y solicitar los informes 
mensuales, documentos contables por cada pago que se realizó al supervisor 
(comprobante de pago, facturas, orden de servicio, contratos, informe de 
aprobación de pago por la sub gerencia de infraestructura y desarrollo 
territorial), y realizar sus informes y fichas técnicas finales y presentarlos a la 
municipalidad Provincial de Junín para su aprobación y les sea devuelto su 
garantía de fiel cumplimiento. 
 
A. DEL SUPERVISOR: 
DOCUMENTACION TECNICA: 
 
1. Ficha de identificación de obra detallada:  
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-      En esta ficha de identificación, se describe a detalle la obra 
como el inicio, culminación, costo, detalles de la residencia y 
supervisor. 
2. Informe final del Supervisor de la obra especificando las partidas 
realizadas adicionales de obra, deductivas de obra, saldo por 
adicional de obra, saldos por valorizaciones. 
3.  Informes originales de pago mensual al supervisor. 
4. Informes originales de valorizaciones mensuales al supervisor. 
5. Liquidación final de cuentas del contrato al supervisor 
incluyendo resumen de saldos. 
6. Informe final del cálculo de reintegros de la obra informando su 
respectivo cuadro. 
7. Calculo final del coeficiente de reajuste K, de la obra, adjuntando 
los índices. 
8. Calculo final de la multa por atraso en la entrega de la obra. 
9. Calculo final del monto vigente de la inversión de la obra. 
10. Informe del supervisor indicando la pérdida del cuaderno de obra 
(si las hubiera). 
11. Presentar todas las valorizaciones realizadas por la supervisión 




12. Comprobantes de pago emitidas por la Entidad, por cada pago 
que se realizó al supervisor (comprobante de pago, facturas, 
orden de servicio, contratos, informe de aprobación de pago por 
la sub gerencia de infraestructura y desarrollo territorial). 
 
El desarrollo del Informe Final de la Liquidación Técnica y 
Financiera de la obra, es responsabilidad de la empresa contratista, 
una vez Recepcionada la obra, se tiene como plazo 60 días 
calendarios. 
Se ha  solicitado a la entidad las copias de informes, documentos 
contables (Comprobante de Pago, Facturas, conformidades y 
                    
36 
 
Resoluciones, etc. copia del Expediente Técnico y Resolución de 
aprobación del Expediente, contratos de: Residente de obra y 
Administrador de Obra y también del supervisor. 
 Y de acuerdo al índice de plantillas proporcionadas por la 
municipalidad Provincial de Junín se realizan los informes finales, 
los cálculos de reajustes teniendo en cuenta el índice unificado de 
precios de la construcción de la fecha de  pago, y todas las 
Rendiciones de Cuenta indicando que no tiene Cuentas por Pagar. 
Se comenzó a ordenar a detalle toda la liquidación Técnica y 
Financiera obteniendo como resultado 13 archivadores físicos 
originales y Dos (02) juegos más de copias, más el Digital (DVD), 
que fueron presentados el 22 de mayo del 2019 a la municipalidad 
Provincial de Junín para su aprobación. 
 
B. DEL CONTRATISTA 
DOCUMENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA: 
1. Informe final del residente de obra, enumerando partidas 
ejecutadas, adicionales de obra, deductivo de obra, saldos por 
adicionales de obra, saldos por reajuste, saldo por 
valorizaciones. 
La aplicación de las formulas polinómicas en el cálculo de 
reajustes, deducciones y amortizaciones tiene suma 
importancia, por ende, estas deben ser tratadas con sumo 
cuidado al momento de realizar la liquidación financiera de obra. 
En este caso por tratarse de una obra de Edificación se han 
realizado 5 formulas por cada componente (los componentes 
son: Arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, 
instalaciones eléctricas y mobiliario), estas fórmulas 
Polinómicas, se tomaron del expediente técnico, las cuales se 
muestran en el anexo N° 01. 
Para el cálculo de Reajustes se utiliza el Índice Unificado de 
Precios de Construcción, que son indicadores económicos que 
muestran la fluctuación promedio de precios que experimentan 
en el mercado, son conjunto de elementos que intervienen en el 
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costo de las obras de Construcción Civil, que tienen que ser 
mensualmente, para lo cual se solicita la información a los 
fabricantes y/o distribuidores, según los datos  que maneja el 
Instituto Nacional de Estadística E Informática (INEI – 1992)., 
que son descritos en las Bases Teóricas. En esta obra se 
utilizaron las cinco (05) valorizaciones de las cuales se tomaron 
los índices unificados de la fecha de pago. Se muestra en el 
anexo N° 02. 
 
2. Ficha de identificación de obra detallada. 
Las fichas se elaboraron en forma detallada de acuerdo a las 
valorizaciones mensuales que se realizaron de las 5 
componentes. 
3. Informes originales de valorizaciones mensuales del residente de 
la obra. Son Cinco (05) informes de valorización que se 
elaboraron de acuerdo al avances de las partidas de Metrados 
del expediente técnico de la obra, Uno (01) por cada mes y se 
aprecia en el anexo N° 13. 
 
4. Expediente técnico adjuntando el informe de aprobación del área 
de desarrollo urbano rural y su respectiva resolución de alcaldía. 
5. Expediente técnico de adicionales, deductivo de obras, cambio 
de especificaciones o de partidas nuevas si las hubieras. 
6. Plano de replanteo firmado por el supervisor y residente. 
7. Liquidación final de cuentas de contrato de obra incluyendo el 
resumen de saldos. 
Una vez culminada la obra y realizada la Recepción de la obra 
se hace la liquidación de cuentas, para saber si hay saldo o no 
a favor del Contratista, y si se ha cumplido las metas. Se puede 
ver en el Anexo N° 10, 11, 12. 13 y 14. 
 
8. Informe final del cálculo de reintegros adjuntando su respectivo 
cuadro. 
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Los trabajos fueron ejecutados de acuerdo a las partidas del 
expediente técnico de acuerdo a los planos entregados al 
contratista, cumpliendo con lo estipulado en el contrato suscrito 
con la Municipalidad Provincial de Junín. Finalizando la obra el 
17 de diciembre del 2018  
 
9. Calculo final del coeficiente de reajuste K, adjuntando los índices 
unificados del INEI. 
 
El Cálculo Final de Coeficiente de Reajuste K, fue realizado de 
acuerdo a la fecha de pago de cada valorización, es decir se tomó 
la valorización correspondiente al mes “x”, esta debe ser pagada en 
el mes “x+1” y por tanto los coeficientes para el cálculo de reajustes 
deberían referirse  a dicho mes “x+1”. 
Las valorizaciones se realizaron de acuerdo a los cinco 
componentes que muestra en las Formulas Polinómicas, en los 
Anexos N° 01, 03, 04, 05, 06 y 07, de los meses agosto, setiembre, 
octubre, noviembre y diciembre del 2018. 
El cálculo del coeficiente de reajuste “K”,  se realizó de acuerdo a la 
valorización, los meses de setiembre, octubre noviembre, diciembre 
2018 y enero 2019, tal cual muestra en los Anexos N° 01, 03, 04, 
05, 06 y 07. 
 
El reajuste máximo se tomó por cada fórmula polinómica realizando 
la comparación del cronograma programado vs el cronograma real 
ejecutado. Se puede ver en el anexo N° 09. 
10. Calendario de avance mensual de obra. 
Esto es de acuerdo al expediente técnico de la obra. 
 
11. Calendario valorizado de obra. 
El cronograma de avance de ejecución de obra se tomó de la fecha 
de presentación para inicio de ejecución de obra. 
Se tomaron el cronograma programado vs el cronograma real 
valorizado, se puede apreciar en el cuadro del Anexo N° 08. 




12. Calendario reprogramado/acelerado de obra. 
No fue necesario. 
 
13. Cuadro del monto vigente de inversión. 
No fue necesario. 
14. Cálculo de la multa por atraso en la entrega de obra. 
No fue necesario. 
15. Cuadro de resumen de valorizaciones pagadas, indicando N° de 
CPS, N° de facturas, y adjuntando los informes del área de 
desarrollo urbano e infraestructura o el que haga sus veces, 
aprobando cada valorización o adicional. 
Todos estos documentos se solicitaron a la municipalidad 
Provincial de Junín para realizar la Liquidación Técnica y 
financiera las cuales se nos entregó en Físico. 
16. Reintegros autorizados que no corresponden por adelanto en 
efectivo o delante de los materiales. 
No corresponde. 
 
17. Resoluciones de adicionales, deductivos de obras (copias 
fedateadas). 
Fue adjuntado en el expediente. 
18. Resolución de ampliación de plazo (copias fedateadas). 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
19. Resolución de designación de comité de recepción de obra, y 
adjuntando los informes del área de desarrollo urbano e 
infraestructura o el que haga sus veces solicitando dicho comité 
(copias fedateadas). 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
20. Cuaderno de obra original, en caso de pérdida denuncia por 
perdida y un informe del residente indicando el hecho. 
Fue adjuntado en el expediente. 




21. Acta original de observaciones planteadas por el comité de 
recepción de obra (para copias de liquidación copias 
fedateadas). 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
22. Acta original de entrega de terreno (para copias de liquidación 
copias fedateadas). 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
23. Acta original de terminación de obra indicando el porcentaje de 
avance de las partidas ejecutadas (expediente Técnico y 
adicionales) y las partidas deductivas si las hubiera (para copias 
de liquidación copias fedateadas). 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
24. Acta original de recepción de obra indicando el porcentaje de las 
partidas ejecutadas (expediente Técnico y adicionales) y las 
partidas deductivas si las hubiera (para copias de liquidación 
copias fedateadas). 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
25. Memoria descriptiva valorizada completa/declaración de fábrica, 
indicando el porcentaje de avance de las partidas ejecutadas 
(expediente Técnico y adicionales) y las partidas deductivas si 
las hubiera (para copias de liquidación copias fedateadas). 
No fue necesario. 
 
26. Cuadro de valorización mensual y valorización final de la obra. 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
27. Panel fotográfico original del proceso constructivo de la obra, 
indicando de leyenda de cada valorización y deductivo. 
Fue adjuntado en el expediente. 
                    
41 
 
28. Prueba de control de calidad (cemento, tubería, diseño de 
mezcla, rotura de probeta, etc) firmada por el residente el 
supervisor de la obra. 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
29. Comprobante de pago emitida por la institución de cada 
valorización/adicional (comprobante de pago, facturas, contratos, 
informe de aprobación de pago por la sub gerencia de 
infraestructura y desarrollo territorial). O el que haga sus veces. 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
30. Declaración jurada de haber cumplido con el pago de seguro 
social adjuntando los Boucher de pago de dichas operaciones. 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
31. Certificado original de NO ADEUDO de haber cumplido con el 
pago por CONAFOVICER y SENCICO adjuntando los Voucher 
de pago de dichas operaciones. 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
32. Declaración jurada de no adeudo al personal obrero adjuntando 
la planilla de jornales, en caso de no haber cumplido a tiempo 
con el pago de las planillas adjuntar informes indicando el hecho 
y cuando fue pagado (para copias de liquidación copias 
fedateadas). 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
33. Constancia emitida por el presidente de barrio en, donde consta 
el NO ADEUDO por pago de planillas. 
Fue adjuntado en el expediente. 
 
34. Certificado y/o constancia de NO ADEUDO emitida por el 
ministerio de trabajo, promoción de empleo. 
Fue adjuntado en el expediente. 
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35. Presentar las valorizaciones de forma magnética (cd) 
Fue presentado 13 archivadores originales (físicos) y 02 juegos 
copia. 
 ANEXO GENERAL DE LA OBRA: 
 
 Contrato de obra (copias fedateadas). 
 Contrato del supervisor de obra (copias fedateadas). 
 Contrato del Contratista de la elaboración del expediente 
técnico, (copias fedateadas). 
 Resolución de aprobación de expediente técnico (copias 
fedateadas). 
 Contrato de residente de obra (copias fedateadas). 
 Documento con el que se solicita el cambio de residente 
de obra y la aprobación de la misma. 
 Copia fedateadas de carta para la retención de la garantía 
de fiel cumplimiento. 
 Certificado de habilidad del residente (original). 
 Consentimiento de la buena pro al contratista (copias 
fedateadas). 
 Consentimiento de la buena pro al supervisor (copias 
fedateadas). 
 Bases integradas de proceso de ejecución de obra (copia 
simple). 
 Bases integradas de proceso de supervisión de obra o 
carta de invitación (copia simple). 
 
 De acuerdo a la culminación la liquidación Técnica y Financiera, se 
presentó el 22 de Mayo  del 2019. 




 Las liquidaciones de obra deberán ser presentadas al supervisor 
en el plazo estipulado según ley, en caso de incumplimiento del 
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supervisor, el área correspondiente revisara, observara o 
aprobara la liquidación remitida por el supervisor o el contratista. 
 Las liquidaciones se presentarán en una copia original y dos 
copias + cd con los mismos documentos contemplados de la 
liquidación física, luego de efectuar con el reglamento de 
contrataciones se realiza un informe de conformidad de 
liquidación del contrato y meta presupuestal; una vez realizada 
este informe se adjuntara a las liquidaciones presentadas, para 
posteriormente ser remitidas el original a alcaldía para su 
aprobación mediante resolución, una vez aprobada dicha 
resolución, el original y las dos copias serán destinadas de la 
siguiente manera: 
 El original a la sub gerencia de infraestructura y 
desarrollo territorial. 
 Una copia a la oficina de contabilidad. 
 Una copia a alcaldía. 
 La liquidación de obra deberá ser presentadas por el supervisor 
de obra y firmadas en su totalidad aprobándola. 
 Todos los documentos que son copias deberán ser fedateadas. 
 Los separadores de las liquidaciones serán de cartulina color 
amarillo y forrado del archivador color PLOMO con su respectiva 
pestaña del mismo color amarillo. 
 Los lomos de los archivadores indicaran los datos de la obra: 
nombre de la entidad, tipo de documento, nombre de la obra, 
modalidad, año y número de tomo, será amarillo. 
Los documentos presentados de acuerdo a la directiva interna de la 
Municipalidad Provincial de Junín donde se ha solicitado la aprobación de 
Liquidación Técnica y Financiera.  
El índice de plantilla proporcionada por la Municipalidad Provincial de Junín, 
facilita a la empresa ejecutora realizar sus informes correspondientes de 
acuerdo a lo solicitado por la entidad y también a la comisión encargada para 
evaluar todas las documentaciones que sustenten la Liquidación Técnica y 
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En el presente Trabajo de Suficiencia se ha identificado las causas que 
dificultan la correcta Liquidación Técnica y Financiera de la Obra: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL BARRIO DE CASA BLANCA DEL 
DISTRITO DE JUNÍN, PROVINCIA DE JUNÍN – JUNÍN – 2019”, las causas 
que obstaculizan son: 
 El no contar con los documentos contables que son importantes 
para  la liquidación. 
 Perdida o extravió de documentos (cargos) 
 La demora de los pagos de valorizaciones 
 El no Aplicar las normas vigentes para la Liquidación Financiera de 
Obra, y esto dificulta la Ejecución del cálculo de reajuste de 
acuerdo a los Índices Unificados de Precios de Construcción.  
De acuerdo a los resultados del trabajo de suficiencia, el proceso de 
liquidación, se realizó conforme a los lineamientos del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del estado, citados en los artículos 17 y 179, así mismo se 
tuvo en consideración la Normatividad Legal especialmente el R.C. N° 195 – 
88 – CG, y las plantillas elaboradas para Liquidación de obras por Contrata 
de la Municipalidad Provincial de Junín, donde presenta el contenido del 
informe de Liquidación. Así mismo la aplicación correcta del cálculo de 
reajustes beneficia a ambos tanto a la entidad como a la empresa ejecutora, 
ya que evita errores y discusiones futuras logrando el cierre correcto del 
contrato de ejecución de obra y generando buenos antecedentes futuros para 
la empresa ejecutora, cabe indicar que una mala aplicación de reajustes y un 
mal proceso de liquidación de obra podría llevar a enfrascar el cierre del 
proyecto durante mucho tiempo y llevando el mismo a instancias superiores 
como arbitrajes que no beneficia a ninguna de las partes. 
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La Liquidación Financiera, Según (M. Salinas, 2010)  lo define como el 
conjunto o agrupación de actividades que se llevan a cabo para precisar el 
costo real de las obras conforme con el presupuesto asignado, por lo que es 
necesario e indispensable verificar siempre el movimiento financiero. 
Según M. Salinas, (2014) define a la Valorización como la cuantificación 
económica de un avance físico de una obra,  en un tiempo determinado. Dice 
que para valorizar las obras por el sistema de Suma Alzada, se debe realizar 
por el total de  los metrados del presupuesto  tomando en cuenta las partidas 
ejecutadas y muchas veces se tiene que realizar valorizaciones Adicionales 
de Obra según Resolución N° 196 – 2010 – CG, aquella obra que no está 
considerada en el expediente técnico, ni en el contrato, pero cuya ejecución 
es necesaria o indispensable para alcanzar la meta prevista de la obra 
principal. 
En este sentido Guzmán, C. (2016), coincidiendo con nuestra investigación el 
cual está basado en el análisis de liquidación de una obra, dentro de su 
estudio se basó en los análisis de presupuestos de fuentes de financiamiento 
de la Municipalidad Distrital de Desaguadero entre los periodos del año 2013 
y 2014, donde se da a conocer los gastos en ambos periodos siendo deficiente 
y regular y que la falta de liquidación de las obras por administración directa 
dificultan los objetivos y metas de dicha institución.  
Por otro lado, Carhuapoma, A. (2014) dentro de su estudio, determina “las 
causas que dificultan la Liquidación Financiera de las obras ejecutadas por la 
modalidad de Administración Directa, en la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica, como: La asignación presupuestal, la omisión de normas 
legales, la capacitación del personal, la dirección y los plazos de ejecución de 
obras”. El autor determina las causas que dificultan las cuales se hacen a 
menudo en las entidades públicas por obras bajo la modalidad de 
Administración Directa, pero digo yo que también sucede por contrata a Suma 
Alzada, muchas obras no están liquidadas por las mismas dificultades y otras 
por irresponsabilidad de las empresas ejecutoras. 
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También Echevarría, F. (2018), dentro de su estudio, determina el retraso del 
expediente técnico que incide en las obras realizadas por la modalidad de 


































1. Referente al objetivo general; el informe de Liquidación Técnica 
Financiera de la Obra  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL 
BARRIO DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE JUNÍN, PROVINCIA 
DE JUNÍN – JUNÍN – 2019” se desarrolló en forma correcta e integra, 
con algunas dificultadas en la parte administrativa debido a que la 
entidad demoró en el pago y en la expedición de documentos físicos 
como son los comprobantes de pago, el orden de pago, etc. por parte 
de la gerencia de obras y Tesorería, esto se sustenta con las tablas 
desde el  Anexo N° 10 hasta el anexo N° 14.  
2. Referente al primer objetivo Especifico; El proceso de liquidación 
Financiera se realizó de acuerdo a los lineamientos del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, citados en los 
artículos 17 y 179, así mismo,  tuvo en consideración la Normatividad 
Legal especialmente el R.C. N° 195 – 88 – CG, según se muestra en 
el Anexo N° 10, 11, 12, 13 y 14; las plantillas elaboradas para 
Liquidación de obras por Contrata de la Municipalidad Provincial de 
Junín, donde presenta el contenido del informe de Liquidación. 
3. Referente al segundo objetivo específico; se desarrolló el cálculo de 
reajuste de acuerdo a los índices unificados de precios de construcción 
de acuerdo a los resultados de la investigación, esto se muestra desde 
el Anexo N° 1 al Anexo N° 07  el reajuste y fórmula polinómica por 
componentes y el Anexo N° 09. La aplicación correcta del cálculo de 
reajustes beneficia a ambos, tanto a la entidad como a la empresa 
ejecutora, ya que evita errores y discusiones futuras logrando el cierre 
correcto del contrato de ejecución de obra y generando buenos 
antecedentes futuros para la empresa ejecutora, cabe indicar que una 
mala aplicación de reajustes y un mal proceso de liquidación de obra 
que podría llevar a enfrascar el cierre del proyecto durante mucho 
tiempo y llevando el mismo a instancias superiores como arbitrajes que 
no beneficia a ninguna de las partes. En el Anexo n° 08, Cronograma 
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de Valorizacion de obra, se concluye que la obra se ejecutó dentro de 
los plazos establecidos en el expediente técnico y no hubo demora y 


































1. La Municipalidades deben de ser responsables en priorizar los pagos 
de las valorizaciones de obra, ya que es causa de estas que se generen 
intereses de mora y así mismo sean vistas como poco profesionales al 
llevar a cabo un proceso de ejecución de obra. 
2. La municipalidad debe ser más factible con los contratistas en brindar 
la documentación e información correcta para la Liquidación técnica y 
Financiera de la obra y  no caer en observaciones y que esto se realiza 
de acuerdo a la Ley de Contrataciones. 
3. Las empresas ejecutoras una vez culminado la obra, deben realizar la 
liquidación Técnica y financiera dentro del plazo correspondiente  de 
acuerdo a la normatividad vigente especialmente al R.C N° 195 – 88 - 
CG y las plantillas elaboradas para Liquidación de obras por Contrata 
de la Municipalidad Provincial de Junín y de esa manera evitar 
controversias en el proceso generando la demora en el cierre del 
proceso de ejecución de obra. 
4. Los ingenieros responsables de la obra deben presentar sus informes 
en los plazos establecidos según cada Valorización, ya que muchas 
veces esa demora genera controversia y la entidad no facilita la 
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ANEXO N° 01: FORMULAS POLINOMICAS 
 
 Las fórmulas polinómicas para el reajuste de precios se tomaron del 
expediente técnico, las cuales son cinco fórmulas para cada 
componente. 
 
FORMULA  01: 
ESTRUCTURAS           





             
             
FORMULA  02: 
ARQUITECTURA           





             
FORMULA  03: INSTALACIONES 
SANITARIAS         
             
K 
=  
0.121*(Ar / Ao) + 0.075*(Cr / Co) + 0.218*(MNr / MNo) + 0.441*(MOr / MOo) + 
0.145*(Ir / Io)     
             
             
FORMULA  04: INSTALACIONES 
ELECTRICAS         
             
K 
=  
0.052*(Ar / Ao) + 0.198*(Cr / Co) + 0.297*(Ar / Ao) + 0.070*(MNr / MNo) + 
0.383*(MOr / MOo)     
             
FORMULA  05: 
MOBILIARIO           
             
K 
=  
0.249*(Cr / Co) + 0.058*(MOr / MOo) + 0.548*(Fr / Fo) + 
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ANEXO N° 02: INDICE UNIFICADO DE PRECIOS DE LA 
CONSTRUCCION 
 Para el cálculo de la fecha base de los índices unificados se tomaron 
de la elaboración del expediente técnico. 
 Se realizaron cinco valorizaciones de las cuales se tomaron los índices 
unificados de la fecha de pago. 
 
Tabla Nº 1: INDICE UNIFICADO DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCION 
 
    1 2 3 4 5 6 7 8 
I.U.   BASE   01 02 03 04 05 06 
    Oct-17   Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19   
                    
2                   
3         469.92          527.89        531.71        539.69        542.08        537.43    
5         418.45          426.88        424.45        426.74        428.54        428.70    
11         234.14          239.71        242.05        244.87        243.89        246.76    
17         703.47          707.15        707.37        706.86        703.79        709.77    
21         426.29          449.56        449.56        449.56        449.56        449.56    
32         468.00          468.39        468.39        468.39        469.40        469.40    
39         442.48          450.26        450.63        451.18        452.00        452.29    
43         887.32          921.95        928.45        928.58        925.58        928.82    
47         580.90          602.11        602.11        602.11        602.11        600.40    
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ANEXO N° 03: FORMULA POLINOMICA N° 01 ESTRUCTURAS 
 
 Las valorizaciones de la parte de estructuras, se realizaron los meses 
de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018. 
 El cálculo del coeficiente de reajuste “K”, de la parte de estructuras, se 
realizaron los meses de setiembre, octubre noviembre, diciembre 2018 
y enero 2019. 
 
Tabla Nº 2: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 




















COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.119 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.125
0.119 44956.00 42629.00 1.05 0.125
AC 3.00 0.167 100.000 527.89 52789.00 469.92 46992.00 1.12 0.188
0.167 52789.00 46992.00 1.12 0.188
ME 43.00 0.088 100.000 921.95 92195.00 887.32 88732.00 1.04 0.091
0.088 92195.00 88732.00 1.04 0.091
AB 5.00 0.071 85.9150 426.88 36675.40 418.45 35951.13 1.02 0.072
17.00 0.071 14.0850 707.15 9960.21 703.47 9908.37 1.01 0.071
0.071 46635.61 45859.50 1.02 0.072
MN 48.00 0.063 100.000 372.23 37223.00 363.30 36330.00 1.02 0.065
0.063 37223.00 36330.00 1.02 0.065
MO 47.00 0.347 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.360
0.347 60211.00 58090.00 1.04 0.360
I 39.00 0.145 100.000 450.26 45026.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45026.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Setiembre. 18) 1.049
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE SETIEMBRE 2018
IU
Ir (Setiembre-2018) Io (Octubre-2017)
SIMB
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Tabla Nº 3: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 




Tabla Nº 4: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 










COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.119 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.125
0.119 44956.00 42629.00 1.05 0.125
AC 3.00 0.167 100.000 531.71 53171.00 469.92 46992.00 1.13 0.189
0.167 53171.00 46992.00 1.13 0.189
ME 43.00 0.088 100.000 928.45 92845.00 887.32 88732.00 1.05 0.092
0.088 92845.00 88732.00 1.05 0.092
AB 5.00 0.071 85.9150 424.45 36466.62 418.45 35951.13 1.01 0.072
17.00 0.071 14.0850 707.37 9963.31 703.47 9908.37 1.01 0.071
0.071 46429.93 45859.50 1.01 0.072
MN 48.00 0.063 100.000 370.70 37070.00 363.30 36330.00 1.02 0.064
0.063 37070.00 36330.00 1.02 0.064
MO 47.00 0.347 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.360
0.347 60211.00 58090.00 1.04 0.360
I 39.00 0.145 100.000 450.63 45063.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45063.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Octubre. 18) 1.050
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE OCTUBRE 2018
SIMB IU
Ir (Octubre-2018) Io (Octubre-2017)
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.119 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.125
0.119 44956.00 42629.00 1.05 0.125
AC 3.00 0.167 100.000 539.69 53969.00 469.92 46992.00 1.15 0.192
0.167 53969.00 46992.00 1.15 0.192
ME 43.00 0.088 100.000 928.58 92858.00 887.32 88732.00 1.05 0.092
0.088 92858.00 88732.00 1.05 0.092
AB 5.00 0.071 85.9150 426.74 36663.37 418.45 35951.13 1.02 0.072
17.00 0.071 14.0850 706.86 9956.12 703.47 9908.37 1.00 0.071
0.071 46619.49 45859.50 1.02 0.072
MN 48.00 0.063 100.000 371.13 37113.00 363.30 36330.00 1.02 0.064
0.063 37113.00 36330.00 1.02 0.064
MO 47.00 0.347 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.360
0.347 60211.00 58090.00 1.04 0.360
I 39.00 0.145 100.000 451.18 45118.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45118.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Noviembre. 18) 1.053
SIMB IU
Ir (Noviembre -2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE NOVIEMBRE 2018
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Tabla Nº 5: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 





Tabla Nº 6: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 










COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.119 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.125
0.119 44956.00 42629.00 1.05 0.125
AC 3.00 0.167 100.000 542.08 54208.00 469.92 46992.00 1.15 0.193
0.167 54208.00 46992.00 1.15 0.193
ME 43.00 0.088 100.000 925.58 92558.00 887.32 88732.00 1.04 0.092
0.088 92558.00 88732.00 1.04 0.092
AB 5.00 0.071 85.9150 428.54 36818.01 418.45 35951.13 1.02 0.073
17.00 0.071 14.0850 703.79 9912.88 703.47 9908.37 1.00 0.071
0.071 46730.89 45859.50 1.02 0.072
MN 48.00 0.063 100.000 370.72 37072.00 363.30 36330.00 1.02 0.064
0.063 37072.00 36330.00 1.02 0.064
MO 47.00 0.347 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.360
0.347 60211.00 58090.00 1.04 0.360
I 39.00 0.145 100.000 452.00 45200.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45200.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Diciembre. 18) 1.054
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE DICIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Diciembre -2018) Io (Octubre-2017)
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.119 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.125
0.119 44956.00 42629.00 1.05 0.125
AC 3.00 0.167 100.000 537.43 53743.00 469.92 46992.00 1.14 0.191
0.167 53743.00 46992.00 1.14 0.191
ME 43.00 0.088 100.000 928.82 92882.00 887.32 88732.00 1.05 0.092
0.088 92882.00 88732.00 1.05 0.092
AB 5.00 0.071 85.9150 428.70 36831.76 418.45 35951.13 1.02 0.073
17.00 0.071 14.0850 709.77 9997.11 703.47 9908.37 1.01 0.072
0.071 46828.87 45859.50 1.02 0.073
MN 48.00 0.063 100.000 369.95 36995.00 363.30 36330.00 1.02 0.064
0.063 36995.00 36330.00 1.02 0.064
MO 47.00 0.347 100.000 600.40 60040.00 580.90 58090.00 1.03 0.359
0.347 60040.00 58090.00 1.03 0.359
I 39.00 0.145 100.000 452.29 45229.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45229.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Enero. 19) 1.052
SIMB IU
Ir (Enero -2019) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE ENERO 2019
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ANEXO N° 04: FORMULA POLINOMICA N° 02 
ARQUITECTURA 
 
 Las valorizaciones de la parte de arquitectura, se realizaron los meses 
de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018. 
 El cálculo del coeficiente de reajuste “K”, de la parte de arquitectura, se 
realizaron los meses de setiembre, octubre noviembre, diciembre 2018 
y enero 2019. 
 
Tabla Nº 7: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 
















COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.057 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.060
0.057 44956.00 42629.00 1.05 0.060
AC 3.00 0.065 100.000 527.89 52789.00 469.92 46992.00 1.12 0.073
0.065 52789.00 46992.00 1.12 0.073
AB 5.00 0.083 56.627 426.88 24172.93 418.45 23695.57 1.02 0.085
17.00 0.083 43.373 707.15 30671.22 703.47 30511.60 1.01 0.083
0.083 54844.15 54207.17 1.01 0.084
ME 43.00 0.167 100.000 921.95 92195.00 887.32 88732.00 1.04 0.174
0.167 92195.00 88732.00 1.04 0.174
MN 48.00 0.112 100.000 372.23 37223.00 363.30 36330.00 1.02 0.115
0.112 37223.00 36330.00 1.02 0.115
MO 47.00 0.371 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.385
0.371 60211.00 58090.00 1.04 0.385
I 39.00 0.145 100.000 450.26 45026.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45026.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Setiembre. 18) 1.039
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE SETIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Setiembre-2018) Io (Octubre-2017)
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Tabla Nº 8: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 




Tabla Nº 9: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 







COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.057 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.060
0.057 44956.00 42629.00 1.05 0.060
AC 3.00 0.065 100.000 531.71 53171.00 469.92 46992.00 1.13 0.074
0.065 53171.00 46992.00 1.13 0.074
AB 5.00 0.083 56.627 424.45 24035.33 418.45 23695.57 1.01 0.084
17.00 0.083 43.373 707.37 30680.76 703.47 30511.60 1.01 0.083
0.083 54716.09 54207.17 1.01 0.084
ME 43.00 0.167 100.000 928.45 92845.00 887.32 88732.00 1.05 0.175
0.167 92845.00 88732.00 1.05 0.175
MN 48.00 0.112 100.000 370.70 37070.00 363.30 36330.00 1.02 0.114
0.112 37070.00 36330.00 1.02 0.114
MO 47.00 0.371 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.385
0.371 60211.00 58090.00 1.04 0.385
I 39.00 0.145 100.000 450.63 45063.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45063.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Octubre. 18) 1.040
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE OCTUBRE 2018
SIMB IU
Ir (Octubre-2018) Io (Octubre-2017)
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.057 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.060
0.057 44956.00 42629.00 1.05 0.060
AC 3.00 0.065 100.000 539.69 53969.00 469.92 46992.00 1.15 0.075
0.065 53969.00 46992.00 1.15 0.075
AB 5.00 0.083 56.627 426.74 24165.01 418.45 23695.57 1.02 0.085
17.00 0.083 43.373 706.86 30658.64 703.47 30511.60 1.00 0.083
0.083 54823.65 54207.17 1.01 0.084
ME 43.00 0.167 100.000 928.58 92858.00 887.32 88732.00 1.05 0.175
0.167 92858.00 88732.00 1.05 0.175
MN 48.00 0.112 100.000 371.13 37113.00 363.30 36330.00 1.02 0.114
0.112 37113.00 36330.00 1.02 0.114
MO 47.00 0.371 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.385
0.371 60211.00 58090.00 1.04 0.385
I 39.00 0.145 100.000 451.18 45118.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45118.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Noviembre. 18) 1.041
SIMB IU
Ir (Noviembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE NOVIEMBRE 2018
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Tabla Nº 10: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 





Tabla Nº 11: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 







COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.057 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.060
0.057 44956.00 42629.00 1.05 0.060
AC 3.00 0.065 100.000 542.08 54208.00 469.92 46992.00 1.15 0.075
0.065 54208.00 46992.00 1.15 0.075
AB 5.00 0.083 56.627 428.54 24266.93 418.45 23695.57 1.02 0.085
17.00 0.083 43.373 703.79 30525.48 703.47 30511.60 1.00 0.083
0.083 54792.41 54207.17 1.01 0.084
ME 43.00 0.167 100.000 925.58 92558.00 887.32 88732.00 1.04 0.174
0.167 92558.00 88732.00 1.04 0.174
MN 48.00 0.112 100.000 370.72 37072.00 363.30 36330.00 1.02 0.114
0.112 37072.00 36330.00 1.02 0.114
MO 47.00 0.371 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.385
0.371 60211.00 58090.00 1.04 0.385
I 39.00 0.145 100.000 452.00 45200.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45200.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Diciembre. 18) 1.040
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE DICIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Diciembre-2018) Io (Octubre-2017)
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.057 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.060
0.057 44956.00 42629.00 1.05 0.060
AC 3.00 0.065 100.000 537.43 53743.00 469.92 46992.00 1.14 0.074
0.065 53743.00 46992.00 1.14 0.074
AB 5.00 0.083 56.627 428.70 24275.99 418.45 23695.57 1.02 0.085
17.00 0.083 43.373 709.77 30784.85 703.47 30511.60 1.01 0.084
0.083 55060.84 54207.17 1.02 0.084
ME 43.00 0.167 100.000 928.82 92882.00 887.32 88732.00 1.05 0.175
0.167 92882.00 88732.00 1.05 0.175
MN 48.00 0.112 100.000 369.95 36995.00 363.30 36330.00 1.02 0.114
0.112 36995.00 36330.00 1.02 0.114
MO 47.00 0.371 100.000 600.40 60040.00 580.90 58090.00 1.03 0.383
0.371 60040.00 58090.00 1.03 0.383
I 39.00 0.145 100.000 452.29 45229.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45229.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Enero. 19) 1.038
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE ENERO 2019
SIMB IU
Ir (Enero-2019) Io (Octubre-2017)
                    
62 
 
ANEXO N° 05: FORMULA POLINOMICA N° 03 
INSTALACIONES SANITARIAS 
 
 Las valorizaciones de la parte de instalaciones sanitarias, se realizaron 
los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 
2018. 
 El cálculo del coeficiente de reajuste “K”, de la parte de instalaciones 
sanitarias, se realizaron los meses de setiembre, octubre noviembre, 
diciembre 2018 y enero 2019. 
 
Tabla Nº 12: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 


















COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.121 100.000 527.89 52789.00 469.92 46992.00 1.12 0.136
0.121 52789.00 46992.00 1.12 0.136
CA 21.00 0.075 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.079
0.075 44956.00 42629.00 1.05 0.079
MN 48.00 0.218 100.000 372.23 37223.00 363.30 36330.00 1.02 0.223
0.218 37223.00 36330.00 1.02 0.223
MO 47.00 0.441 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.457
0.441 60211.00 58090.00 1.04 0.457
I 39.00 0.145 100.000 450.26 45026.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45026.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Setiembre. 18) 1.043
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE SETIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Setiembre-2018) Io (Octubre-2017)
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Tabla Nº 13: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 




Tabla Nº 14: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 















COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.121 100.000 531.71 53171.00 469.92 46992.00 1.13 0.137
0.121 53171.00 46992.00 1.13 0.137
CA 21.00 0.075 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.079
0.075 44956.00 42629.00 1.05 0.079
MN 48.00 0.218 100.000 370.70 37070.00 363.30 36330.00 1.02 0.222
0.218 37070.00 36330.00 1.02 0.222
MO 47.00 0.441 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.457
0.441 60211.00 58090.00 1.04 0.457
I 39.00 0.145 100.000 450.63 45063.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45063.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Octubre. 18) 1.043
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE OCTUBRE 2018
SIMB IU
Ir (Octubre-2018) Io (Octubre-2017)
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Tabla Nº 15: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 





Tabla Nº 16: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 




COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.121 100.000 539.69 53969.00 469.92 46992.00 1.15 0.139
0.121 53969.00 46992.00 1.15 0.139
CA 21.00 0.075 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.079
0.075 44956.00 42629.00 1.05 0.079
MN 48.00 0.218 100.000 371.13 37113.00 363.30 36330.00 1.02 0.223
0.218 37113.00 36330.00 1.02 0.223
MO 47.00 0.441 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.457
0.441 60211.00 58090.00 1.04 0.457
I 39.00 0.145 100.000 451.18 45118.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45118.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Noviembre. 18) 1.046
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.121 100.000 542.08 54208.00 469.92 46992.00 1.15 0.140
0.121 54208.00 46992.00 1.15 0.140
CA 21.00 0.075 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.079
0.075 44956.00 42629.00 1.05 0.079
MN 48.00 0.218 100.000 370.72 37072.00 363.30 36330.00 1.02 0.222
0.218 37072.00 36330.00 1.02 0.222
MO 47.00 0.441 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.457
0.441 60211.00 58090.00 1.04 0.457
I 39.00 0.145 100.000 452.00 45200.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45200.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Diciembre. 18) 1.046
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.121 100.000 537.43 53743.00 469.92 46992.00 1.14 0.138
0.121 53743.00 46992.00 1.14 0.138
CA 21.00 0.075 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.079
0.075 44956.00 42629.00 1.05 0.079
MN 48.00 0.218 100.000 369.95 36995.00 363.30 36330.00 1.02 0.222
0.218 36995.00 36330.00 1.02 0.222
MO 47.00 0.441 100.000 600.40 60040.00 580.90 58090.00 1.03 0.456
0.441 60040.00 58090.00 1.03 0.456
I 39.00 0.145 100.000 452.29 45229.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45229.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Enero. 19) 1.043
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE ENERO 2019
SIMB IU
Ir (Enero-2019) Io (Octubre-2017)
SIMB IU
Ir (Noviembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE DICIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Diciembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE NOVIEMBRE 2018
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ANEXO N° 06: FORMULA POLINOMICA N° 04 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
 Las valorizaciones de la parte de instalaciones eléctricas, se realizaron 
los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 
2018. 
 El cálculo del coeficiente de reajuste “K” de la parte de instalaciones 
eléctricas, se realizaron los meses de setiembre, octubre noviembre, 
diciembre 2018 y enero 2019. 
Tabla Nº 17: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 










COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.052 100.000 527.89 52789.00 469.92 46992.00 1.12 0.058
0.052 52789.00 46992.00 1.12 0.058
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.00 0.297 100.000 239.71 23971.00 234.14 23414.00 1.02 0.304
0.297 23971.00 23414.00 1.02 0.304
MN 48.00 0.070 100.000 372.23 37223.00 363.30 36330.00 1.02 0.072
0.070 37223.00 36330.00 1.02 0.072
MO 47.00 0.383 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.397
0.383 60211.00 58090.00 1.04 0.397
1.00 K(Setiembre. 18) 1.040
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE SETIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Setiembre-2018) Io (Octubre-2017)
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Tabla Nº 18: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 




Tabla Nº 19: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 





COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.052 100.000 531.71 53171.00 469.92 46992.00 1.13 0.059
0.052 53171.00 46992.00 1.13 0.059
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.00 0.297 100.000 242.05 24205.00 234.14 23414.00 1.03 0.307
0.297 24205.00 23414.00 1.03 0.307
MN 48.00 0.070 100.000 370.70 37070.00 363.30 36330.00 1.02 0.071
0.070 37070.00 36330.00 1.02 0.071
MO 47.00 0.383 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.397
0.383 60211.00 58090.00 1.04 0.397
1.00 K(Octubre. 18) 1.043
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE OCTUBRE 2018
SIMB IU
Ir (Octubre-2018) Io (Octubre-2017)
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.052 100.000 539.69 53969.00 469.92 46992.00 1.15 0.060
0.052 53969.00 46992.00 1.15 0.060
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.00 0.297 100.000 244.87 24487.00 234.14 23414.00 1.05 0.311
0.297 24487.00 23414.00 1.05 0.311
MN 48.00 0.070 100.000 371.13 37113.00 363.30 36330.00 1.02 0.072
0.070 37113.00 36330.00 1.02 0.072
MO 47.00 0.383 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.397
0.383 60211.00 58090.00 1.04 0.397
1.00 K(Noviembre. 18) 1.049
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.052 100.000 542.08 54208.00 469.92 46992.00 1.15 0.060
0.052 54208.00 46992.00 1.15 0.060
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.00 0.297 100.000 243.89 24389.00 234.14 23414.00 1.04 0.309
0.297 24389.00 23414.00 1.04 0.309
MN 48.00 0.070 100.000 370.72 37072.00 363.30 36330.00 1.02 0.071
0.070 37072.00 36330.00 1.02 0.071
MO 47.00 0.383 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.397
0.383 60211.00 58090.00 1.04 0.397
1.00 K(Diciembre. 18) 1.046
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.052 100.000 537.43 53743.00 469.92 46992.00 1.14 0.059
0.052 53743.00 46992.00 1.14 0.059
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.00 0.297 100.000 246.76 24676.00 234.14 23414.00 1.05 0.313
0.297 24676.00 23414.00 1.05 0.313
MN 48.00 0.070 100.000 369.95 36995.00 363.30 36330.00 1.02 0.071
0.070 36995.00 36330.00 1.02 0.071
MO 47.00 0.383 100.000 600.40 60040.00 580.90 58090.00 1.03 0.396
0.383 60040.00 58090.00 1.03 0.396
1.00 K(Enero. 19) 1.048
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE ENERO 2019
SIMB IU
Ir (Enero-2019) Io (Octubre-2017)
SIMB IU
Ir (Noviembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE DICIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Diciembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE NOVIEMBRE 2018
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Tabla Nº 20: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 




Tabla Nº 21: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 





COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.052 100.000 539.69 53969.00 469.92 46992.00 1.15 0.060
0.052 53969.00 46992.00 1.15 0.060
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.00 0.297 100.000 244.87 24487.00 234.14 23414.00 1.05 0.311
0.297 24487.00 23414.00 1.05 0.311
MN 48.00 0.070 100.000 371.13 37113.00 363.30 36330.00 1.02 0.072
0.070 37113.00 36330.00 1.02 0.072
MO 47.00 0.383 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.397
0.383 60211.00 58090.00 1.04 0.397
1.00 K(Noviembre. 18) 1.049
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.052 100.000 542.08 54208.00 469.92 46992.00 1.15 0.060
0.052 54208.00 46992.00 1.15 0.060
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.00 0.297 100.000 243.89 24389.00 234.14 23414.00 1.04 0.309
0.297 24389.00 23414.00 1.04 0.309
MN 48.00 0.070 100.000 370.72 37072.00 363.30 36330.00 1.02 0.071
0.070 37072.00 36330.00 1.02 0.071
MO 47.00 0.383 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.397
0.383 60211.00 58090.00 1.04 0.397
1.00 K(Diciembre. 18) 1.046
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.052 100.000 537.43 53743.00 469.92 46992.00 1.14 0.059
0.052 53743.00 46992.00 1.14 0.059
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.00 0.297 100.000 246.76 24676.00 234.14 23414.00 1.05 0.313
0.297 24676.00 23414.00 1.05 0.313
MN 48.00 0.070 100.000 369.95 36995.00 363.30 36330.00 1.02 0.071
0.070 36995.00 36330.00 1.02 0.071
MO 47.00 0.383 100.000 600.40 60040.00 580.90 58090.00 1.03 0.396
0.383 60040.00 58090.00 1.03 0.396
1.00 K(Enero. 19) 1.048
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE ENERO 2019
SIMB IU
Ir (Enero-2019) Io (Octubre-2017)
SIMB IU
Ir (Noviembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE DICIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Diciembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE NOVIEMBRE 2018
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 052 100.000 539.69 53969.00 469.92 46992.00 1.15 0.060
0.052 53969.00 46992.00 1.15 0.060
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.00 0.297 100.000 244.87 24487.00 234.14 23414.00 1.05 0.311
0.297 24487.00 23414.00 1.05 0.311
MN 48.00 0.070 100.000 371.13 37113.00 363.30 36330.00 1.02 0.072
0.070 37113.00 36330.00 1.02 0.072
MO 47.00 0.383 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.397
0.383 60211.00 58090.00 1.04 0.397
1.00 K(Noviembre. 18) 1.049
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 0.052 100.000 542.08 54208.00 469.92 46992.00 1.15 0.060
0.052 54208.00 46992.00 1.15 0.060
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.0 297 1 0. 0 43.89 24389.00 234.14 23414.00 1.04 0.309
297 4389.00 23414.00 1.04 0.309
MN 48.00 0.070 100.000 370.72 37072.00 363.30 36330.00 .02 0.071
0.070 37072.00 36330.00 1.02 0.071
MO 47.00 0.383 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.397
0.383 60211.00 58090.00 1.04 0.397
1.00 K(Diciembre. 18) 1.046
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
AC 3.00 052 100.000 537.43 53743.00 469.92 6992.00 1.14 0.059
0.052 53743.00 46992.00 1.14 0.059
CA 21.00 0.198 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.209
0.198 44956.00 42629.00 1.05 0.209
AR 11.00 0.297 100.000 246.76 24676.00 234.14 23414.00 1.05 0.313
0.297 24676.00 23414.00 1.05 0.313
MN 48.00 0.070 100.000 369.95 36995.00 363.30 36330.00 1.02 0.071
0.070 36995.00 36330.00 1.02 0.071
MO 47.00 0.383 100.000 600.40 60040.00 580.90 58090.00 1.03 0.396
0.383 60040.00 58090.00 1.03 0.396
1.00 K(Enero. 19) 1.048
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE ENERO 2019
SIMB IU
Ir (Enero-2019) Io (Octubre-2017)
SIMB IU
Ir (Noviembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE DICIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Diciembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE NOVIEMBRE 2018
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ANEXO N° 07: FORMULA POLINOMICA N° 05 MOBILIARIO 
 Las valorizaciones de la parte de mobiliario, se realizaron los meses de 
agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2018. 
 El cálculo del coeficiente de reajuste “K”, de la parte de mobiliario, se 
realizaron los meses de setiembre, octubre noviembre, diciembre 2018 
y enero 2019. 
 
Tabla Nº 22: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 
PARTE DE MOBILIARIO DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2018 
 
 
Tabla Nº 23: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 









COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
0.249 44956.00 42629.00 1.05 0.263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
0.058 60211.00 58090.00 1.04 0.060
FT 32.00 0.548 100.000 468.39 46839.00 468.00 46800.00 1.00 0.548
0.548 46839.00 46800.00 1.00 0.548
I 39.00 0.145 100.000 450.26 45026.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45026.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Setiembre. 18) 1.019
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
0.249 44956.00 42629.00 1.05 0.263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
0.058 60211.00 58090.00 1.04 0.060
FT 32.00 0.548 100.000 468.39 46839.00 468.00 46800.00 1.00 0.548
0.548 46839.00 46800.00 1.00 0.548
I 39.00 0.145 100.000 450.63 45063.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45063.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Octubre. 18) 1.019
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE OCTUBRE 2018
SIMB IU
Ir (Octubre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE SETIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Setiembre-2018) Io (Octubre-2017)
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
0.249 44956.00 42629.00 1.05 0.263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
0.058 60211.00 58090.00 1.04 0.060
FT 32.00 0.548 100.000 468.39 46839.00 468.00 46800.00 1.00 0.548
0.548 46839.00 46800.00 1.00 0.548
I 39.00 0.145 100.000 450.26 45026.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45026.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Setiembre. 18) 1.019
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
0.249 44956.00 42629.00 1.05 0.263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
0.058 60211.00 58090.00 1.04 0.060
FT 32.00 0.548 100.000 468.39 46839.00 468.00 46800.00 1.00 0.548
0.548 46839.00 46800.00 1.00 0.548
I 39.00 0.145 100.000 450.63 45063.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45063.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Octubre. 18) 1.019
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE OCTUBRE 2018
SIMB IU
Ir (Octubre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE SETIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Setiembre-2018) Io (Octubre-2017)
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Tabla Nº 24: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 
PARTE DE MOBILIARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 
 
 
Tabla Nº 25: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 
PARTE DE MOBILIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 
 
 
Tabla Nº 26: CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K”, DE LA 
PARTE DE MOBILIARIO DEL MES DE ENERO DEL 2019 
 
 
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
0.249 44956.00 42629.00 1.05 0.263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
0.058 60211.00 58090.00 1.04 0.060
FT 32.00 0.548 100.000 468.39 46839.00 468.00 46800.00 1.00 0.548
0.548 46839.00 46800.00 1.00 0.548
I 39.00 0.145 100.000 451.18 45118.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45118.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Noviembre. 18) 1.019
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
0.249 44956.00 42629.00 1.05 0.263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
0.058 60211.00 58090.00 1.04 0.060
FT 32.00 0.548 100.000 469.40 46940.00 468.00 46800.00 1.00 0.550
0.548 46940.00 46800.00 1.00 0.550
I 39.00 0.145 100.000 452.00 45200.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45200.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Diciembre. 18) 1.021
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
0.249 44956.00 42629.00 1.05 0.263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
0.058 60211.00 58090.00 1.04 0.060
FT 32.00 0.548 100.000 469.40 46940.00 468.00 46800.00 1.00 0.550
0.548 46940.00 46800.00 1.00 0.550
I 39.00 0.145 100.000 452.00 45200.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45200.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Enero. 19) 1.021
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE ENERO 2019
SIMB IU
Ir (Enero-2019) Io (Octubre-2017)
SIMB IU
Ir (Noviembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE DICIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Diciembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE NOVIEMBRE 2018
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
2 9 44956. 0 42629. 0 5 263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
058 602 1. 0 58090. 0 4 060
FT 32.00 0.548 100.000 468.39 46839.00 468.00 46800.00 1.00 0.548
0.548 46839.00 46800.00 1.00 0 548
I 39.00 0.145 100.000 451.18 45118.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45118.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Noviembre. 18) .019
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
2 9 44 56. 0 42629. 0 5 263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
058 60 11. 0 58090. 0 4 060
FT 32.00 0.548 100.000 469.40 46940.00 468.00 46800.00 1.00 0.550
0.548 46940.00 46800.00 1.00 0 550
I 39.00 0.145 100.000 452.00 45200.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45200.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Diciembre. 18) .021
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
2 9 44 56. 0 42629. 0 5 263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
058 60 11. 0 58090. 0 4 060
FT 32.00 0.548 100.000 469.40 46940.00 468.00 46800.00 1.00 0.550
0.548 46940.00 46800.00 1.00 0 550
I 39.00 0.145 100.000 452.00 45200.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45200.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Enero. 19) 1.021
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE ENERO 2019
SIMB IU
Ir (Enero-2019) Io (Octubre-2017)
SIMB IU
Ir (Noviembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE DICIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Diciembre-2018) Io (Octubre-2017)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE NOVIEMBRE 2018
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
0.249 44956.00 42629.00 1.05 0.263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
0.058 60211.00 58090.00 1.04 0.060
FT 32.00 0.548 100.000 468.39 46839.00 468.00 46800.00 1.00 0.548
0.548 46839.00 46800.00 1.00 0.548
I 39.00 0.145 1 . 00 4 1.18 4 118.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 4 118.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Noviembre. 18) 1. 19
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
0.249 44956.00 42629.00 1.05 0.263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
0.058 60211.00 58090.00 1.04 0.060
FT 32.00 0.548 100.000 469.40 46940.00 468.00 46800.00 1.00 0.550
0.548 46940.00 46800.00 1.00 0.550
I 39.00 0.145 1 . 00 4 2.00 4 2 .00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 4 200.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Diciembre. 18) 1. 21
COEF INC. % Ir/Io K
1 2 3 4= (3)X(2) 5 6= (5)X(2) 7= 4/6 (1)X(7)
CA 21.00 0.249 100.000 449.56 44956.00 426.29 42629.00 1.05 0.263
0.249 44956.00 42629.00 1.05 0.263
MO 47.00 0.058 100.000 602.11 60211.00 580.90 58090.00 1.04 0.060
0.058 60211.00 58090.00 1.04 0.060
FT 32.00 0.548 100.000 469.40 46940.00 468.00 46800.00 1.00 0.550
0.548 46940.00 46800.00 1.00 0.550
I 39.00 0.145 100.000 452.00 45200.00 442.48 44248.00 1.02 0.148
0.145 45200.00 44248.00 1.02 0.148
1.00 K(Enero. 19) 1.021
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE ENERO 2019
SIMB IU
Ir (Enero-2019) Io (Octubre-2 17)
SIMB IU
Ir (Noviembre-2018) Io (Octubre-2 17)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE DICIEMBRE 2018
SIMB IU
Ir (Diciembre-2018) Io (Octubre-2 17)
CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE ''K'' DE MES DE NOVIEMBRE 2018
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ANEXO N° 08: CRONOGRAMA VALORIZADO 
 El cronograma de avance de ejecución de obra se tomó de la fecha de 
presentación para inicio de ejecución de obra. 
 Se tomaron el cronograma programado vs el cronograma real 
valorizado. 
 
















AGOSTO 95,296.73 0.00 0.00 0.00 0.00
SETIEMBRE 336,007.95 12,032.09 0.00 0.00 0.00
OCTUBRE 78,759.24 199,319.79 54,290.64 44,479.58 0.00
NOVIEMBRE 31,175.27 188,615.81 0.00 17,837.67 0.00
DICIEMBRE 4,957.63 1,658.12 0.00 11,859.10 37,345.97
TOTAL 546,196.82 401,625.81 54,290.64 74,176.35 37,345.97
PRESUPUESTO SIN IGV
AGOSTO 254,953.06 723.01 0.00 0.00 4,788.18
SETIEMBRE 159,201.20 11,485.18 0.00 4,590.21 15,561.54
OCTUBRE 88,395.84 188,811.20 26,342.78 23,747.06 2,394.11
NOVIEMBRE 33,920.84 16,542.45 10,346.21 36,276.98 1,197.06
DICIEMBRE 9,725.88 184,063.97 17,601.65 9,562.10 13,405.08
TOTAL 546,196.82 401,625.81 54,290.64 74,176.35 37,345.97
















AGOSTO 95,296.7 0.00 . 0.0 0.00
SE IEMBRE 336,007.95 12,032.09 .00 0.00 0.00
OCTUBRE 78,759.24 199,319.79 54,290.64 44,479.58 0.00
NOVIEMBRE 31,175.27 188,615.81 0.00 17,837.67 0.00
DICIEMBRE 4,957.63 1,658.12 0.00 11,859.10 37,345.97
TOTAL 546,196.82 401,625.81 54,290.64 74,176.35 37,345.97
PRESUPUESTO SIN IGV
AGOSTO 254,953.06 72 .01 0.00 0.0 4,788.1
SE IEMBRE 159,201.20 11,48 .18 .00 4,590.21 15,561.54
OCTUBRE 88,395.84 188,811.20 26,342.78 23,747.06 2,394.11
NOVIEMBRE 33,920.84 16,542.45 10,346.21 36,276.98 1,197.06
DICIEMBRE 9,725.88 184,063.97 17,601.65 9,562.10 13,405.08
TOTAL 546,196.82 401,625.81 54,290.64 74,176.35 37,345.97
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ANEXO N° 09: REAJUSTE MAXIMO 
 El reajuste máximo se tomó por cada fórmula polinómica realizando la 
comparación del cronograma programado vs el cronograma real 
ejecutado. 
Tabla Nº 29: Formula 01 
 
 
Tabla Nº 30: Formula 02 
 
 








PROG. REAL K-1 PROG. REAL
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4)= (1)* (3) (5)= (2)* (3)
01 AGOSTO PARCIAL 95,296.73 254,953.06 0.04900 4,669.54 12,492.70 12,492.70 0.00 0.00 12,492.70 12,492.70
ACUMULADO 95,296.73 254,953.06 4,669.54 12,492.70 12,492.70 0.00 0.00 12,492.70 12,492.70
02 SETIEMBRE PARCIAL 336,007.95 159,201.20 0.05000 16,800.40 7,960.06 7,960.06 0.00 0.00 7,960.06 7,960.06
ACUMULADO 431,304.68 414,154.26 21,469.94 20,452.76 20,452.76 0.00 0.00 20,452.76 20,452.76
03 OCTUBRE PARCIAL 78,759.24 88,395.84 0.05300 4,174.24 4,684.98 4,174.24 0.00 0.00 4,174.24 4,174.24
ACUMULADO 510,063.92 502,550.10 25,644.18 25,137.74 24,627.00 0.00 0.00 24,627.00 24,627.00
04 NOVIEMBRE PARCIAL 31,175.27 33,920.84 0.05400 1,683.46 1,831.73 1,683.46 0.00 0.00 1,683.46 1,683.46
ACUMULADO 541,239.19 536,470.94 27,327.64 26,969.47 26,310.46 0.00 0.00 26,310.46 26,310.46
05 DICIEMBRE PARCIAL 4,957.63 9,725.88 0.05200 257.80 505.75 505.75 0.00 0.00 505.75 505.75
ACUMULADO 546,196.82 546,196.82 27,585.44 27,475.22 26,816.21 0.00 0.00 26,816.21 26,816.21




VALORIZACION DEDUCCION AL REAJUSTE




x POR FACTOR DE 
RELACION
FORMULA 02: 
PROG. REAL K-1 PROG. REAL
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4)= (1)* (3) (5)= (2)* (3)
01 AGOSTO PARCIAL 0.00 723.01 0.03900 0.00 28.20 28.20 0.00 0.00 28.20 28.20
ACUMULADO 0.00 723.01 0.00 28.20 28.20 0.00 0.00 28.20 28.20
02 SETIEMBRE PARCIAL 12,032.09 11,485.18 0.04000 481.28 459.41 459.41 0.00 0.00 459.41 459.41
ACUMULADO 12,032.09 12,208.19 481.28 487.61 487.61 0.00 0.00 487.61 487.61
03 OCTUBRE PARCIAL 199,319.79 188,811.20 0.04100 8,172.11 7,741.26 7,741.26 0.00 0.00 7,741.26 7,741.26
ACUMULADO 211,351.88 201,019.39 8,653.39 8,228.87 8,228.87 0.00 0.00 8,228.87 8,228.87
04 NOVIEMBRE PARCIAL 188,615.81 16,542.45 0.04000 7,544.63 661.70 661.70 0.00 0.00 661.70 661.70
ACUMULADO 399,967.69 217,561.84 16,198.02 8,890.57 8,890.57 0.00 0.00 8,890.57 8,890.57
04 DICIEMBRE PARCIAL 1,658.12 184,063.97 0.03800 63.01 6,994.43 6,994.43 0.00 0.00 6,994.43 6,994.43
ACUMULADO 401,625.81 401,625.81 16,261.03 15,885.00 15,885.00 0.00 0.00 15,885.00 15,885.00
401,625.81 401,625.81 16,261.03 15,885.00 15,885.00 0.00 0.00 15,885.00 15,885.00
REAJUSTE A 
PAGAR
x POR FACTOR DE 
RELACION
PERIODO RECONOCIDO Y/O 
(DEDUCIDO)
ADEL. DIRECTO ADEL. MAT.
TOTAL
VAL N°
VALORIZACION DEDUCCION AL REAJUSTE
FORMULA 03: 
PROG. REAL K-1 PROG. REAL
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4)= (1)* (3) (5)= (2)* (3)
01 AGOSTO PARCIAL 0.00 0.00 0.04300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 SETIEMBRE PARCIAL 0.00 0.00 0.04300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 OCTUBRE PARCIAL 54,290.64 26,342.78 0.04600 2,497.37 1,211.77 1,211.77 0.00 0.00 1,211.77 1,211.77
ACUMULADO 54,290.64 26,342.78 2,497.37 1,211.77 1,211.77 0.00 0.00 1,211.77 1,211.77
04 NOVIEMBRE PARCIAL 0.00 10,346.21 0.04600 0.00 475.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO 54,290.64 36,688.99 2,497.37 1,687.70 1,211.77 0.00 0.00 1,211.77 1,211.77
04 DICIEMBRE PARCIAL 0.00 17,601.65 0.04300 0.00 756.87 756.87 0.00 0.00 756.87 756.87
ACUMULADO 54,290.64 54,290.64 2,497.37 2,444.57 1,968.64 0.00 0.00 1,968.64 1,968.64
54,290.64 54,290.64 2,497.37 2,444.57 1,968.64 0.00 0.00 1,968.64 1,968.64
TOTAL
VAL N°
VALORIZACION DEDUCCION AL REAJUSTE
REAJUSTE A 
PAGAR





ADEL. DIRECTO ADEL. MAT.
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Tabla Nº 32: Formula 04 
 
 
























PROG. REAL K-1 PROG. REAL
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4)= (1)* (3) (5)= (2)* (3)
01 AGOSTO PARCIAL 0.00 0.00 0.04000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 SETIEMBRE PARCIAL 0.00 4,590.21 0.04300 0.00 197.38 197.38 0.00 0.00 197.38 197.38
ACUMULADO 0.00 4,590.21 0.00 197.38 197.38 0.00 0.00 197.38 197.38
03 OCTUBRE PARCIAL 44,479.58 23,747.06 0.04900 2,179.50 1,163.61 1,163.61 0.00 0.00 1,163.61 1,163.61
ACUMULADO 44,479.58 28,337.27 2,179.50 1,360.99 1,360.99 0.00 0.00 1,360.99 1,360.99
04 NOVIEMBRE PARCIAL 17,837.67 36,276.98 0.04600 820.53 1,668.74 1,668.74 0.00 0.00 1,668.74 1,668.74
ACUMULADO 62,317.25 64,614.25 3,000.03 3,029.73 3,029.73 0.00 0.00 3,029.73 3,029.73
04 DICIEMBRE PARCIAL 11,859.10 9,562.10 0.04800 569.24 458.98 458.98 0.00 0.00 458.98 458.98
ACUMULADO 74,176.35 74,176.35 3,569.27 3,488.71 3,488.71 0.00 0.00 3,488.71 3,488.71
74,176.35 74,176.35 3,569.27 3,488.71 3,488.71 0.00 0.00 3,488.71 3,488.71
TOTAL
VAL N°
VALORIZACION DEDUCCION AL REAJUSTE
REAJUSTE A 
PAGAR
PERIODO RECONOCIDO Y/O 
(DEDUCIDO)
ADEL. DIRECTO ADEL. MAT.
x POR FACTOR DE 
RELACION
FORMULA 05: 
PROG. REAL K-1 PROG. REAL
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4)= (1)* (3) (5)= (2)* (3)
01 AGOSTO PARCIAL 0.00 4,788.18 0.01900 0.00 90.98 90.98 0.00 0.00 90.98 90.98
ACUMULADO 0.00 4,788.18 0.00 90.98 90.98 0.00 0.00 90.98 90.98
02 SETIEMBRE PARCIAL 0.00 15,561.54 0.01900 0.00 295.67 295.67 0.00 0.00 295.67 295.67
ACUMULADO 0.00 20,349.72 0.00 386.65 386.65 0.00 0.00 386.65 386.65
03 OCTUBRE PARCIAL 0.00 2,394.11 0.01900 0.00 45.49 45.49 0.00 0.00 45.49 45.49
ACUMULADO 0.00 22,743.83 0.00 432.14 432.14 0.00 0.00 432.14 432.14
04 NOVIEMBRE PARCIAL 0.00 1,197.06 0.02100 0.00 25.14 25.14 0.00 0.00 25.14 25.14
ACUMULADO 0.00 23,940.89 0.00 457.28 457.28 0.00 0.00 457.28 457.28
04 DICIEMBRE PARCIAL 37,345.97 13,405.08 0.02100 784.27 281.51 281.51 0.00 0.00 281.51 281.51
ACUMULADO 37,345.97 37,345.97 784.27 738.79 738.79 0.00 0.00 738.79 738.79
37,345.97 37,345.97 784.27 738.79 738.79 0.00 0.00 738.79 738.79
TOTAL REAJUSTE 48,897.34
CONTRACTUAL 48,897.34





ADEL. DIRECTO ADEL. MAT.
TOTAL
VAL N°
VALORIZACION DEDUCCION AL REAJUSTE
REAJUSTE A 
PAGAR
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ANEXO N° 10: LIQUIDACION DE CUENTAS 
 Calculo de saldo al contratista. 





Proceso : Adjudicacion Simplificada N° 03-2018-CS-MPJ
Contrato : Contrato de Ejecucion de Obra N° 01-2018-MPJ
Financia : Municipalidad Provincial de Junin
Contratista : CONSORCIO E&E INGENIEROS
I. AUTORIZADO Y PAGADO SUB TOTAL
1.1.0 AUTORIZADO
1.1.1 Contrato Principal 1,113,635.59 1,113,635.59
Presupuesto Adicional 0.00
Presupuesto Adicional Nº 01 0.00
Presupuesto Deductivo 0.00
Presupuesto Deductivo N° 01 0.00
Presupuesto Deductivo por Valorizacion 0.00
1.1.2 Reintegros Netos 48,897.34
Al Contrato Principal 48,897.34
Al Presupuesto Adicional Total 0.00
1.1.3 Intereses 0.00 0.00
1.1.4 Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 1,162,532.93
1.1.5 IGV (18%) 209,255.93
TOTAL  (A) 1,371,788.86
1.2.0 PAGADO A LA FECHA
1.2.1 Valorizaciones:
Adelanto Directo 0.00 0.00
Adelanto Materiales 0.00 0.00
Valorizacion Nº 01 260,464.26 1,113,635.59
Valorizacion Nº 02 190,838.16
Valorizacion Nº 03 329,691.00
Valorizacion N° 04 98,283.50
Valorizacion N° 05 234,358.67
Valorizacion Adicional 01 0.00
1.2.2 Reintegros Netos 0.00 0.00
1.2.3 Adicional al Presupuesto 0.00 0.00
1.2.4 Mayores Gastos Generales 0.00 0.00 1,113,635.59
IGV (18%) 200,454.41
TOTAL  (B) 1,314,090.00
1.3.0 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
Total a Cancelar al Contratista a la Aprobacion de la Liquidacion (A)-(B) 57,698.86
El Saldo a Cancelar al Contratista corresponde a lo siguiente: 188,747.86
Devolucion de Garantia de Fiel Cumplimiento 131,049.00
Devolucion de Garantia de Fiel Cumplimiento Ad. Nº 01 0.00
Error por redondeo 0.00
Reintegro 57,698.86
Mayores Gastos Generales 0.00
II ADELANTOS (sin IGV)
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Efectivo 0.00
2.1.2 Materiales 0.00 0.00
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Efectivo 0.00
2.2.2 Materiales 0.00 0.00 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00
LIQUIDACION  DE  CUENTAS
    :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL BARRIO DE 
CASA BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN”











III FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y POLIZAS
3.1.0 Retenidos Por Fiel Cumpimiento 131,049.00 131,049.00
Retenidos Por Fiel Cumpimiento Ad. Nº 01 0.00 0.00
3.2.0 Devueltos 0.00 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 131,049.00
IV COSTO DE ELABORACION DE LIQUIDACION
4.1.0 EFECTUADOS 0.00 0.00
4.2.0 DESCONTADOS 0.00 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00
V MULTA  POR  ATRASO DE OBRA 
5.1.0  AUTORIZADA 0.00 0.00
5.2.0 DESCONTADA 0.00 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00
RESUMEN DE SALDOS
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
A cargo del A favor del
Item Concepto Contratista Contratista
I PAGADO  +   
Valorizaciones de Obra
Adicionales de Obra
II   ADELANTOS
III FONDO DE GARANTIA DE
FIEL CUMPLIM. 
FIEL CUMPLIM. AD. Nº 01 
IV REINTEGROS
V ERROR POR REDONDEO
VI MAYORES GASTOS GENERALES
VI  MULTA ATRASO DE OBRA
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
-REINTEGRO 57,698.86
- En Efectivo S/. 48,897.34
- En I.G.V. 18% S/. 8,801.52
A  Total S/. 57,698.86
B Por Redondeo de Valorizacion S/. 0.00
C - FONDO DE GARANTIA 10% 131,049.00
D - FONDO DE GARANTIA 10% AD. Nº 01 0.00
E - MAYORES GASTOS GENERALES 0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 188,747.86
Donde :
-S/.                                           
-S/.                                           
El reintegro segun el contrato de obra asciende (+ ) S/. 57,698.86 Incluido Igv; Retencion por fiel Cumplimiento es de S/. 131,049.00,  
haciendo un total de S/. 188,747.86 de acuerdo a la ley de contrataciones del estado en cumplimiento del articulo N° 178 y 179.
-S/.                                                                 
-S/.                                                                 188,747.86S/.                              
A+ B+ C+ D+ E
-S/.                                           
TOTAL      S/.
-S/.                                                                 
-S/.                                           
57,698.86S/.                                
-S/.                                                                 
Efectivo Efectivo
-S/.                                           
-S/.                                           
131,049.00S/.                              
-S/.                                           
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ANEXO N° 11: CUADRO DE RESUMEN DE LIQUIDACION DE 
OBRA 
Cuadro N° 2: RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA 
Obra :
Financia :
Proceso : Adjudicacion Simplificada N° 03-2018-CS-MPJ
Modalidad de Contrato : Contrato A Suma Alzada
Presupuesto Base : 1,314,090.00S/.                   Soles
Presupuesto Ofertado y Contratado : 1,314,090.00S/.                   Soles
Contratista : CONSORCIO E&E INGENIEROS
Monto sin IGV IGV Total con IGV
Contrato Principal 1,113,635.59S/.        200,454.41S/.        1,314,090.00S/.         
Adicional -S/.                        -S/.                     -S/.                         
Deductivo -S/.                        -S/.                     -S/.                         
Reintegro del Contrato Principal 48,897.34S/.             8,801.52S/.            57,698.86S/.              
Reintegro del Adicional -S/.                        -S/.                     -S/.                         
Intereses -S/.                        -S/.                     -S/.                         
Mayores Gastos Generales -S/.                        -S/.                     -S/.                         
Contrato Vigente 1,162,532.93S/.        209,255.93S/.        1,371,788.86S/.         
Monto sin IGV IGV Total con IGV
Valorización Nº 01 260,464.26S/.           46,883.57S/.          307,347.83S/.            
Valorización Nº 02 190,838.16S/.           34,350.87S/.          225,189.03S/.            
Valorización Nº 03 329,691.00S/.           59,344.38S/.          389,035.38S/.            
Valorización Nº 04 98,283.50S/.             17,691.03S/.          115,974.53S/.            
Valorización Nº 05 234,358.67S/.           42,184.56S/.          276,543.23S/.            
Valorización Adicional Nº 01 -S/.                        -S/.                     -S/.                         
Falta Valorizar -S/.                        -S/.                     -S/.                         
Reintegro del contrato principal -S/.                        -S/.                     -S/.                         
Retenciones FGFC -111,058.47S/.          (19,990.53)S/.         (131,049.00)S/.           
Retenciones FGFC AD. Nº 01 -S/.                        -S/.                     -S/.                         
Contrato Vigente 1,002,577.12S/.        180,463.88S/.        1,183,041.00S/.         
Saldo Por Reconocer 188,747.86S/.            
CUADRO DE RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA
Municipalidad Provincial de Junin
Descripción
Descripción
DEL TOTAL CONTRATADO :
DE LO VALORIZADO :
    :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 
N° 583 DEL BARRIO DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - 
JUNIN”
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ANEXO N° 12: CUADRO DE RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS 
Cuadro N° 3: RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS 
 
 
PAGO DE VALORIZACIONES OTORGADAS
01 260,464.26 0.00 260,464.26 55,681.78 10,418.57 66,100.35 194,363.91 34,985.50 229,349.42 ago.-18 E001-4 13-09-18
02 190,838.16 0.00 190,838.16 55,681.78 7,633.53 63,315.31 127,522.85 22,954.11 150,476.97 sep.-18 E001-5 05-10-18
03 284,068.77 0.00 284,068.77 9,628.92 9,628.92 231,094.16 41,596.95 272,691.11 oct.-18 E001-7 13-11-18
43,345.69 0.00 43,345.69 1,733.83 1,733.83 41,611.86 7,490.13 49,101.99
45,622.24 0.00 45,622.24 1,824.89 1,824.89 43,797.35 7,883.52 51,680.87 oct.-18 E001-8 13-11-18
04 98,283.50 0.00 98,283.50 3,931.34 3,931.34 94,352.16 16,983.39 111,335.55 nov.-18 E001-9 15-03-19
05 234,358.66 0.00 234,358.66 8,675.03 8,675.03 208,200.79 37,476.14 245,676.93 dic.-18 E001-10 01-04-19
17,482.84 0.00 17,482.84 699.31 699.31 16,783.53 3,021.04 19,804.57
Sub total 1,113,635.59 1,061,210.85
Igv 200,454.41
Pago total 1,314,090.00
01 CP-2495 194,363.91 34,985.50 229,349.42 65,704.50 12,293.91 307,347.83 ago.-18 E001-4 19-09-18 307,347.83
02 CP-2791 127,522.85 22,954.11 150,476.97 65,704.50 9,007.56 225,189.03 sep.-18 E001-5 10-10-18 225,189.03
03 CP-3092 231,094.16 41,596.95 272,691.11 11,362.13 335,201.15 oct.-18 E001-7 16-11-18 335,201.15
41,611.86 7,490.13 49,101.99 2,045.92 51,147.92
CP-3089 43,797.35 7,883.52 51,680.87 2,153.37 53,834.24 oct.-18 E001-8 15-11-18 53,834.24
04 CP-0585 94,352.16 16,983.39 111,335.55 4,638.98 115,974.53 nov.-18 E001-9 22-03-19 115,974.53
05 CP-0690 208,200.79 37,476.14 245,676.93 10,236.54 276,543.23 dic.-18 E001-10 05-04-19 276,543.23
16,783.53 3,021.04 19,804.57 825.19 20,629.76 20,629.76
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ANEXO N° 13: CUADRO DE VALORIZACIONES PAGADAS 
Cuadro N° 4: VALORIZACIONES PAGADAS 
 
Obra:
Proceso: Adjudicacion Simplificada N° 03-2018-CS-MPJ
Entidad: Municipalidad Provincial de Junin
Lugar: Barrio Casa Blanca - Junin- Junin - Junin
Contratista: CONSORCIO E&E INGENIEROS
Supervisor: Ing. Luis Enrique ARANDA HUARI
Residente: Ing. Jaime MORENO SALINAS
Reajuste TOTAL VALORIZAC.
Nº Monto S/. Concedido REAJUSTADO NETA Fecha de
En Efectivo Para Mater. (VN) Cobranza
A B C =  A +  B D E1 E2 VN =  C - D - E VN - F
1 260,464.26 0.00 260,464.26 55,681.78 0.00 0.00 204,782.48 10,418.57 0.00 194,363.91 34,985.50 CP-2495 19/09/2018 229,349.42
2 190,838.16 0.00 190,838.16 55,681.78 0.00 0.00 135,156.38 7,633.53 0.00 127,522.85 22,954.11 CP-2791 10/10/2018 150,476.97
3 284,068.77 0.00 284,068.77 0.00 0.00 0.00 284,068.77 0.00 0.00 231,094.16 41,596.95 CP-3092 16/11/2018 272,691.11
43,345.69 43,345.69
45,622.24 0.00 45,622.24 0.00 0.00 0.00 45,622.24 1,824.89 0.00 43,797.35 7,883.52 CP-3089 15/11/2018 51,680.87
4 98,283.50 0.00 98,283.50 0.00 0.00 0.00 98,283.50 3,931.34 0.00 94,352.16 16,983.39 CP-0585 22/03/2019 111,335.55
5 234,358.66 0.00 234,358.66 0.00 0.00 0.00 234,358.66 8,675.03 0.00 208,200.79 37,476.14 CP-0690 05/04/2019 245,676.93
1,113,635.59 0.00 1,113,635.59 111,363.56 0.00 0.00 1,002,272.03 32,483.36 0.00 899,331.23 161,879.61 1,061,210.85
Reajuste TOTAL VALORIZAC.
Nº Monto S/. Concedido REAJUSTADO NETA Fecha de
En Efectivo Para Mater. (VN) Cobranza
A B C = A + B D E1 E2 VN = C - D - E VN - F
AD 1º 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Efectivo Pago de Fecha de
Detracciones Efectivo IGV Cobranza
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 899,331.23 161,879.62 1,061,210.85
Nº










NETO PAGADO S/. Comprob. De Pago
Adelantos ( E )
Multa Efectivo IGV Nº






Amortizaciones de Otras Deducciones ( F )
Comprob. De Pago
Adelantos ( E )
Multa Efectivo IGV Nº
CUADRO DE VALORIZACIONES PAGADAS
    :"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 583 DEL BARRIO DE CASA BLANCA DEL DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN”
CONTRACTUAL DEDUCCIONES
Valorización Retencion por Fiel 
Cumplimiento 
(10%)
Amortizaciones de Otras Deducciones ( F ) NETO PAGADO S/.
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ANEXO N° 14: RESUMEN DE SALDOS POR PAGAR AL CONTRATISTA 




PRESUP. : S/ 1'314,090.00 Soles
ENTIDAD Municipalidad Provincial de Junin
EJECUTA CONSORCIO E&E INGENIEROS
MODALIDAD Contrato A Suma Alzada
PROCESO Adjudicacion Simplificada N° 03-2018-CS-MPJ
CONTRATO Contrato de Ejecucion de Obra N° 01-2018-MPJ
RESIDENTE Ing. Jaime MORENO SALINAS
SUPERVISOR Ing. Luis Enrique ARANDA HUARI
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA
03 43,345.69 0.00 43,345.69 11,362.75 11,362.75 41,611.86 7,490.13 49,101.99
45,622.24 0.00 45,622.24 1,824.89 1,824.89 43,797.35 7,883.52 51,680.87 oct.-18 E001-8 13-11-18
05 17,482.84 0.00 17,482.84 699.31 699.31 16,783.53 3,021.04 19,804.57
Sub total 60,828.53 68,906.56
Igv 10,949.14
Pago total 71,777.67
03 41,611.86 7,490.13 49,101.99 13,408.05 62,510.05
CP-3089 43,797.35 7,883.52 51,680.87 2,153.37 53,834.24
CP-0690 208,200.79 37,476.14 245,676.93 10,236.54 276,543.23
05 16,783.53 3,021.04 19,804.57 825.19 20,629.76 20,629.76
68,906.56 0.00 14,233.24 0.00 0.00
RESUMEN DE SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA
















EMISIONPOR FIEL CUMP. DETRACCIONES PARCIAL
VAL.
COMPROBANTE 
DE PAGO
MONTO CONT. 
S/IGV
IGV
MONTO POR 
COBRAR
RETENCION POR 
FIEL 
CUMPLIMIENTO
DETRACCIONES 
POR PAGAR
MONTO 
FACTURADO
PERIODO FACTURA N°
FECHA DE 
PAGO
MONTO 
FACTURADO
